



Verbale interno 2026-08-11

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-08-11	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Avanzamento dello sviluppo	2
4.3	Pianificazione dell'undicesimo sprint	2
4.4	Assegnazione delle attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta in apertura del undicesimo sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G, al completamento del MVP_G, alla pianificazione delle attività di testing_G e alla definizione dello stato di avanzamento della documentazione. La riunione è avvenuta dalle ore 11:00 alle ore 11:40.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Assente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Stato del MVP_G;
3. Pianificazione delle attività di testing_G e correzione bug_G;
4. Stato della documentazione: Specifica Tecnica_G, Piano di Qualifica_G, Manuale Utente_G;
5. Pianificazione dell'undicesimo sprint_G;
6. Assegnazione_G delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del undicesimo sprint_G il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli_G. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Amministratore _G e Progettista _G
Edoardo	De Piccoli	Verificatore _G
Davide	Facco	Verificatore _G
Anna	Marini	Programmatore _G
Andrea	Menegaldo	Responsabile _G
Samuele	Vendramin	Progettista _G
Simone	Zecchinato	Progettista _G

4.2 Avanzamento dello sviluppo

L'MVP_G è in fase di testing_G: le funzionalità principali sono state implementate e risultano funzionanti. L'attenzione si sposta ora dalla scrittura del codice alla verifica_G sistematica e alla correzione dei bug_G.

4.3 Pianificazione dell'undicesimo sprint

Obiettivi principali:

- testing_G funzionale e correzione bug_G;
- ottimizzazione delle prestazioni e della user experience_G;
- completamento documentazione: Specifica Tecnica_G, Piano di Qualifica_G, Manuale Utente_G;
- preparazione dei documenti per la Product Baseline_G (PB_G).

4.4 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Marini, A. Menegaldo ed E. De Piccoli	Stesura Specifica Tecnica _G	#291
S. Ventrone e S. Zecchinato	Sistemazione Piano di Qualifica _G	#319
L. Battistella	Completamento Manuale Utente _G	#322
A. Menegaldo	Stesura del verbale _G interno della riunione del 2026-08-11	#335
D. Facco	Riscrittura README della repository _G	#336
D. Facco	Stesura mail per il Diario di Bordo _G di venerdì	#337