



Verbale Interno 2026-05-20

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-05-20	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Riscontro errore AdR	1
4.2	Proposta di progettazione, tecnologie e architettura	1
4.3	Proposta To-Do list operativa	2
4.4	Assegnazione attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-20. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma `DiscordG`. La riunione si è aperta alle ore 15:00 e si è conclusa alle ore 17:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Riscontro errore AdR
2. Proposta di progettazione, tecnologie e architettura
3. Proposta To-Do list operativa
4. Assegnazione_G attività singole

4 Discussione e decisioni

4.1 Riscontro errore AdR

La collega A. Marini rende noto al gruppo di aver riscontrato un problema nella generalizzazione degli attori del documento **Analisi dei Requisiti**. La generalizzazione non tiene infatti conto di tutti quegli utenti che non sono autenticati. Si decide quindi di aggiungere alla generalizzazione $Utente \rightarrow Utente\ autenticato$ l'attore $Utente\ non\ autenticato$ per specificare quali azioni possono essere svolte esclusivamente dagli utenti non autenticati.

Si discute poi della generalizzazione in UC 56.1 che preclude la possibilità di applicare più cappelli contemporaneamente. Ad aumentare la preoccupazione su questa modellazione, il collega S. Vendramin porta alla luce un problema di sincronizzazione dello *streaming* degli'LLM_G in caso di più risposte simultanee. Dato che la scelta di più cappelli contemporaneamente aveva suscitato l'interesse della proponente_G si decide, in vista della visita del gruppo a Zucchetti, di chiedere direttamente al referente aziendale per il progetto. Il referente, informato del problema, suggerisce di abbandonare la possibilità di più cappelli selezionati in favore di un singolo cappello, più semplice da gestire.

4.2 Proposta di progettazione, tecnologie e architettura

Il gruppo legge il documento, redatto dai colleghi progettisti_G E. De Piccoli e L. Battistella, con le proposte per le tecnologie e l'architettura del sistema_G¹. In particolare, il collega L. Battistella

¹Reperibile al seguente link

ha provveduto a stilare le scelte architetturelle discusse nel corso della scorsa riunione. Dopo una lettura del documento ed una riflessione circa le scelte proposte, il gruppo approva l'architettura proposta. I colleghi D. Facco e L. Battistella propongono alcune tecnologie aggiuntive denominate *LiteLLM* (per gestire più modelli LLM_G anche in caso di *fallback*) e *SpaCY* (per il *Natural Language Processing*) che potrebbero semplificare il lavoro del gruppo. Ci si riserva di studiarne la possibile integrazione_G e l'effettivo vantaggio apportato in caso affermativo.

4.3 Proposta To-Do list operativa

A seguito dell'approvazione_G da parte del gruppo dell'architettura proposta, il collega programmatore_G S. Vendramin propone la To-Do list operativa per il PoC_G contentente, oltre agli obiettivi di pratici per lo sviluppo_G, gli obiettivi sulla verifica_G del Proof of Concept_G. Il gruppo, a seguito di una discussione sugli eventuali punti da aggiungere o da modificare, approva la proposta.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Zecchinato	Stesura VI.2026-05-20	#154
S. Zecchinato	Sistemazione attori AdR	#152
E. De Piccoli - Battistella	Studio fattibilità _G integrazioni aggiuntive	#153
S. Vendramin	Setup infrastruttura	#1
Tutti	Studio individuale delle tecnologie scelte	#144