



Verbale esterno 2026-02-18

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.1.0	2026-02-23	Stesura	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Eggon

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione breve
0.1.0	2026-03-23	S. Vendramin	A. Marini	-	Prima stesura

Indice

1	Informazioni sulla riunione	2
2	Partecipanti	2
2.1	Interni	2
2.2	Esterni	2
3	Ordine del giorno	2
3.1	Organizzazione degli incontri di avanzamento	2
3.2	Difficoltà riscontrate dai gruppi del primo lotto	2
3.3	Gestione OCR e infrastruttura cloud	2
3.4	Aspettative per l'MVP	3
3.5	Integrazione con la Repository Consulente del Lavoro	3
3.6	Dataset per i test	3
4	Attività da svolgere	3

1 Informazioni sulla riunione

Il **2026-02-18** si è svolta una riunione con i referenti di Eggon in merito ad alcune domande relative al capitolato proposto dall'azienda. La riunione si è tenuta tramite **Google Meet**.

2 Partecipanti

2.1 Interni

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Assente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

2.2 Esterni

Nome	Azienda
L. Iuzzolino	Eggon
G. Ferrarin	Eggon

3 Ordine del giorno

3.1 Organizzazione degli incontri di avanzamento

Il gruppo ha chiesto come verranno organizzati gli incontri di avanzamento. È stato chiarito che i referenti sono sempre disponibili per indicazioni e chiarimenti. Le riunioni di allineamento saranno da accordare in base alle necessità (ad esempio ogni 10 giorni o ogni settimana) e, una volta concordate, il gruppo cercherà di sfruttarle al meglio. È stato inoltre messo a disposizione un gruppo Telegram per le risposte veloci.

3.2 Difficoltà riscontrate dai gruppi del primo lotto

È stato chiesto quali siano state le difficoltà e le problematiche del primo lotto da tenere in considerazione per la tabella di "Rischi e Mitigazioni". L'azienda ha confermato che le difficoltà sono state in linea con quelle che si aspettavano, concentrandosi maggiormente sul lato tecnologico. Sono state cambiate le strade un paio di volte, aspetto da non sottovalutare, e c'è stato un notevole impegno nell'implementazione, nello studio e nella ricerca della parte di AI.

3.3 Gestione OCR e infrastruttura cloud

In merito all'OCR dei cedolini e all'eventuale utilizzo di servizi cloud esterni per avere maggiore precisione o all'uso di elaborazioni interne per motivi legati al GDPR, l'azienda ha risposto che forniranno direttamente loro gli strumenti per gli OCR e daranno al gruppo gli accessi ad AWS sotto la loro organization.

3.4 Aspettative per l'MVP

Il gruppo ha chiesto cosa ci si aspetta concretamente dall'MVP e quali siano i requisiti essenziali. L'obiettivo principale è la generazione di un'applicazione stand-alone che renda possibile l'estrazione dei dati dai cedolini. Il progetto si dividerà in due componenti: da una parte l'assistente per la creazione di contenuti aziendali, dall'altra il supporto AI per la creazione e la distribuzione dei cedolini ai dipendenti. L'azienda ha rassicurato il gruppo che, qualora si presentassero delle criticità durante gli sviluppi, ci sarà comunque margine di movimento.

3.5 Integrazione con la Repository Consulente del Lavoro

È stato domandato se l'integrazione con la "Repository Consulente del Lavoro" prevedesse un upload manuale o se dovessero essere sviluppate API aperte per un'integrazione system-to-system con i software gestionali paghe. È emerso che per questo progetto l'integrazione avverrà solo tramite interfaccia, richiedendo quindi il caricamento manuale dei documenti o dei file zip.

3.6 Dataset per i test

Per sviluppare e testare il modulo OCR e l'estrazione dei destinatari, è stato chiesto se verrà fornito un dataset iniziale anonimizzato o sintetico per evitare problemi di GDPR. L'azienda ha rassicurato che possiedono già un dataset con i cedolini anonimizzati pronto per i test.

4 Attività da svolgere

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin	Redigere il verbale del 2026-02-18	#9