



interno 2026-06-09

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-11	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Continuazione dello sviluppo del PoC	2
4.3	Resoconto dello Sprint 5	2
4.4	Assegnazione attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-06-09, in apertura del sesto sprint_G. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Assente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Continuazione dello sviluppo_G del PoC_G;
3. Resoconto Sprint_G 5 e rendicontazione ore;
4. Assegnazione_G attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Considerando che l'obiettivo prioritario di questo sprint_G è il completamento del PoC_G, il gruppo ha deciso di proseguire con lo sviluppo_G dello stesso. Di conseguenza, sono stati assegnati **tre Programmatori** (Davide Facco, Lorenzo Battistella e Andrea Menegaldo), così da terminare il PoC_G entro la fine dello sprint_G e poter quindi inoltrare la richiesta di presentazione della **Revisione di Avanzamento (RTB)** entro lo sprint_G stesso.

Non è stato assegnato alcun *Analista*, poiché non vi è ancora la necessità di mettere mano all'Analisi dei Requisiti_G.

Per quanto riguarda la *Verifica*, oltre a Samuele Vendramin si è deciso di assegnare il ruolo di *Verificatore* anche a Edoardo De Piccoli (Responsabile_G). Tale scelta nasce dalla constatazione che, nello scorso sprint_G, il Responsabile_G aveva poco da gestire e impiegava le ore rimanenti svolgendo le altre attività necessarie; in questo sprint_G vi è molto materiale da verificare, sia a livello di documenti sia a livello di codice, motivo per cui si è ritenuto opportuno rafforzare la figura del Verificatore_G.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Programmatore _G
Edoardo	De Piccoli	Responsabile _G , Verificatore _G
Davide	Facco	Programmatore _G
Anna	Marini	Progettista _G
Andrea	Menegaldo	Programmatore _G
Samuele	Vendramin	Verificatore _G
Simone	Zecchinato	Amministratore _G

4.2 Continuazione dello sviluppo del PoC

Il gruppo ha stabilito di proseguire con lo sviluppo_G del PoC_G, ponendosi come obiettivo il completamento dello stesso entro la fine del sesto sprint_G, così da poter inoltrare la richiesta di presentazione della RTB_G entro lo sprint_G.

Inoltre, si è deciso di redigere un documento informale su *Notion*, condiviso internamente al gruppo, relativo alle tecnologie scelte per il PoC_G. Tale documento verrà utilizzato come linea guida per la successiva presentazione delle tecnologie al prof. Cardin.

4.3 Resoconto dello Sprint 5

Il team ha analizzato l'andamento del quinto Sprint_G, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte e procedendo alla rendicontazione delle ore di lavoro di ciascun componente; ulteriori informazioni sono reperibili all'interno del Piano di Progetto_G.

Complessivamente, lo sprint_G è andato molto meglio rispetto ai precedenti, in particolare a livello di comunicazione tra i vari componenti del gruppo. Sono state svolte diverse riunioni interne tra piccoli gruppi, utili a far avanzare il lavoro e a favorire l'aiuto reciproco.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin - E. De Piccoli	Revisione completa del documento Analisi dei Requisiti _G	#179
A. Menegaldo - L. Battistella	Revisione completa del documento Norme di Progetto _G	#180
S. Zecchinato	Completamento del Piano di Qualifica _G	#181
S. Vendramin - E. De Piccoli	Revisione del Piano di Qualifica _G	#182
A. Marini	Piano di Progetto _G : consuntivo Sprint _G 5 e preventivo Sprint _G 6	#183
A. Marini - S. Vendramin - L. Battistella	Documento delle tecnologie per il PoC _G (Notion)	#186
E. De Piccoli	Stesura verbale interno 2026-06-09	#187