



Verbale interno 2026-05-26

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-05-28	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Pianificazione sviluppo PoC	2
4.3	Resoconto dello Sprint 4	2
4.4	Pianificazione compiti futuri	2
4.5	Assegnazione attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-26. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G . La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Assente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Assente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$
2. Pianificazione sviluppo $_G$ PoC $_G$
3. Resoconto Sprint $_G$ 4 e rendicontazione ore
4. Pianificazione compiti futuri

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quinto sprint $_G$, il gruppo ha discusso sulla possibilità di aumentare il numero di programmatori $_G$ per agevolare la creazione del PoC $_G$. A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare tre programmatori, di rimuovere il ruolo di analista $_G$ e di ridurre il ruolo di progettista $_G$ a una sola persona. Tali scelte derivano dal fatto che in questo sprint $_G$ l'attività centrale è lo sviluppo del PoC $_G$:

- l'impiego di tre programmatori consente di parallelizzare e accelerare l'implementazione del PoC $_G$;
- un solo progettista è ritenuto sufficiente, in quanto il grosso del lavoro di progettazione è già stato svolto negli sprint $_G$ precedenti: non si reputa pertanto necessario proseguire con più di una persona su questo ruolo;
- il ruolo di analista viene rimosso poiché in questo sprint $_G$ non sono previste attività di analisi. Qualora dovesse emergere la necessità di eventuali rifiniture in vista della RTB $_G$, il gruppo valuterà nel prossimo sprint $_G$ come riorganizzare i ruoli e le risorse di conseguenza.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Verificatore
Edoardo	De Piccoli	Programmatore
Davide	Facco	Programmatore
Anna	Marini	Programmatore
Andrea	Menegaldo	Responsabile
Samuele	Vendramin	Amministratore
Simone	Zecchinato	Progettista

4.2 Pianificazione sviluppo PoC

Riguardo lo svolgimento del PoC_G , i tre programmatori, in accordo con il gruppo, hanno definito le linee guida per lo sviluppo G del PoC_G .

In coerenza con quanto concordato dai progettisti G nelle fasi precedenti, sono già state predisposte sull'Issue Tracking System G delle issue G molto specifiche e atomiche, che i programmatori dovranno seguire durante questo sprint G per avanzare in modo ordinato con il PoC_G .

Lo sviluppo non procederà completando prima per intero il front-end e poi il back-end (o viceversa): per consentire ai programmatori di lavorare in parallelo, si affronteranno poche task alla volta, dando comunque priorità iniziale alle API G di base del back-end, così da fornire al front-end gli endpoint necessari. L'indicazione di massima è quindi la seguente:

- sviluppo G preliminare delle API G di base del back-end;
- sviluppo G del front-end man mano che le relative API G diventano disponibili;
- integrazione G parallela e continua delle due parti.

I programmatori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e a segnalare tempestivamente blocchi o difficoltà al Progettista G e al Responsabile G .

4.3 Resoconto dello Sprint 4

Il team ha analizzato l'andamento del quarto Sprint G , confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. A partire dal documento Google condiviso, il gruppo ha discusso i principali problemi affrontati durante lo Sprint G 4, tra cui una sottostima delle attività, aspetto che verrà approfondito e trattato all'interno del Piano di Progetto G . Si è inoltre proceduto alla verifica G delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente, necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto G .

4.4 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di dare priorità all'inizio del PdQ G e del PoC G (back-end $\rightarrow$ front-end $\rightarrow$ integrazione G parallela). Si ribadisce infine la necessità di studio individuale delle tecnologie scelte (Python, React).

4.5 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Menegaldo	Stesura verbale interno 2026-05-28	#158
L. Battistella	Stesura Test di sistema Piano di Qualifica	#164
S. Vendramin	Stesura Test di integrazione Piano di Qualifica	#165
S. Vendramin	Stesura Test di accettazione Piano di Qualifica	#166
S. Zecchinato	Stesura Resoconto economico Piano di Qualifica	#167
A. Menegaldo	Slide terzo Diario di Bordo	#161
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Implementazione del backend del PoC _G	#11
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Implementazione del frontend _G del PoC _G	#22
L. Battistella	Validazione _G del PoC _G	#37
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Integrazione e release del PoC _G	#43