



Verbale Interno 2026-05-12

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-05-12	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR	2
4.3	Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC	2
4.4	Resoconto dello Sprint 3	2
4.5	Pianificazione compiti futuri	2
5	Assegnazione attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-12. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord. La riunione si è aperta alle ore 11:30 e si è conclusa alle ore 12:30.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli
2. Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR
3. Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC
4. Resoconto Sprint 3 e rendicontazione ore
5. Pianificazione compiti futuri

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quarto sprint, il gruppo ha discusso sulla possibilità di attivare i ruoli di programmatore e di progettista per avviare le fasi preliminari del PoC. A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare due progettisti e un programmatore e di ridurre il ruolo di analista ad una persona. Questa scelta è stata ritenuta necessaria in quanto, prevedendo di iniziare il PoC verso la fine di questo sprint, risulta necessario iniziare la progettazione a discapito dell'analisi che, a questo punto, è quasi completata.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Progettista
Edoardo	De Piccoli	Progettista
Davide	Facco	Amministratore
Anna	Marini	Analista
Andrea	Menegaldo	Verificatore
Samuele	Vendramin	Programmatore
Simone	Zecchinato	Responsabile

4.2 Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR

Il gruppo discute sulle difficoltà riscontrate nella stesura dell'AdR che hanno portato ad una riscrittura parziale del documento. Questo è stato dovuto a:

- scarso dialogo tra i componenti;
- mancanza di una linea guida comune.

Per evitare che questi problemi si possano ripresentare in futuro, ogni membro del gruppo si impegna ad avere maggior dialogo con gli altri, ponendosi linee guida che mitigano il rischio di qui sopra.

4.3 Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC

Considerando di iniziare in questo sprint il PoC, il gruppo discute delle tecnologie da adottare che verranno proposte alla proponente giovedì 15 maggio. La proponente, in sede precedente, proponeva al gruppo le seguenti tecnologie *backend*:

- Java;
- Python.

Il gruppo ha scelto di utilizzare Python per la sua ottima integrazione con le librerie di Large Language Models (LLM), preferendolo a Java per la maggiore concisione e velocità di sviluppo. Per il *frontend* la proponente lasciava carta bianca, E. De Piccoli propone le seguenti tecnologie:

- React;
- Svelte.

Il gruppo ha optato per l'adozione di React in virtù del suo ecosistema maturo e della vasta disponibilità di librerie di terze parti come quelle di gestione del testo *markdown*, preferendolo a Svelte per garantire una maggiore manutenibilità a lungo termine e una più agevole reperibilità di risorse specializzate sul mercato.

4.4 Resoconto dello Sprint 3

Il team ha analizzato l'andamento del terzo Sprint, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. Si è proceduto alla verifica delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto.

4.5 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di avviare a conclusione per l'inizio di questo sprint la stesura dell'AdR. Si decide poi di iniziare uno studio iniziale delle tecnologie scelte, valutandone pro e contro in maniera esaustiva e valutandone la curva di apprendimento, necessaria per una corretta stima dello studio dei linguaggi. S. Zecchinato propone lo studio per adottare completamente *Projects* di GitHub per mitigare i rischi riscontrati nello scorso sprint.

5 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Zecchinato	Slide secondo Diario di Bordo	#130
S. Zecchinato	Stesura verbale interno 2026-05-12	#131
De Piccoli - Battistella	Studio iniziale delle tecnologie proposte	#132
Marini - Vendramin - Zecchinato	Aggiornamento AdR	#133
D. Facco	Aggiornamento readme della repository	#134