



Verbale interno 2026-08-18

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-08-18	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Stato di avanzamento dei lavori	2
4.3	Aggiornamento della proponente	2
4.4	Attività correnti	2
4.5	Pianificazione del dodicesimo sprint	2
4.6	Obiettivi del prossimo sprint	2
4.7	Assegnazione delle attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta in apertura del dodicesimo sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G e alla definizione dello stato di avanzamento della documentazione. La riunione è avvenuta dalle ore 17:00 alle ore 17:30.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Assente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Stato di avanzamento dei lavori;
3. Aggiornamento della proponente_G;
4. Attività correnti;
5. Pianificazione del dodicesimo sprint_G;
6. Obiettivi del prossimo sprint_G;
7. Assegnazione_G delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del dodicesimo sprint_G il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli_G. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Verificatore _G
Edoardo	De Piccoli	Responsabile _G e Progettista _G
Davide	Facco	Verificatore _G
Anna	Marini	Amministratore _G
Andrea	Menegaldo	Verificatore _G
Samuele	Vendramin	Progettista _G
Simone	Zecchinato	Progettista _G

Tutti i componenti del gruppo The Bitless hanno un ruolo assegnato per questo sprint_G. I ruoli_G attivi in questa fase sono quindi il Responsabile_G, l'Amministratore_G, il Progettista_G e il Verificatore_G.

4.2 Stato di avanzamento dei lavori

Il gruppo si è confrontato sullo stato di avanzamento dei lavori e ha constatato di aver terminato tutte le attività previste.

La verifica_G e il consolidamento dei documenti e dell'MVP_G del progetto **Second Brain** sono conclusi: l'MVP_G è stato dichiarato completato e rilasciato in versione 2.0.0, mentre la documentazione è pronta in vista della Product Baseline_G (PB_G). Il gruppo si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto.

4.3 Aggiornamento della proponente

Il gruppo è in attesa del riscontro della proponente_G **Zucchetti S.p.A.**, attualmente in ferie. Per non fermare l'avanzamento dei lavori in attesa del suo rientro, si è optato per una modalità di aggiornamento asincrona: **Gregorio Piccoli**, referente aziendale, ha confermato che per lui si tratta di un'ottima soluzione.

È stato quindi inviato un **video di presentazione dell'MVP_G**, corredato di un audio che illustra le varie funzionalità del prodotto. Al video sono stati allegati:

- il collegamento alla repository_G del prodotto;
- il Manuale Utente_G;
- il resoconto dei requisiti_G, funzionali e non funzionali, con l'indicazione di quali sono stati soddisfatti e quali no;
- un riepilogo delle tecnologie utilizzate.

4.4 Attività correnti

In attesa del *feedback* della proponente_G, il gruppo sta verificando gli ultimi dettagli, redigendo il presente verbale_G interno e portando avanti i documenti Piano di Progetto_G e Piano di Qualifica_G.

4.5 Pianificazione del dodicesimo sprint

Obiettivi principali:

- verifica_G documentazione: Specifica Tecnica_G, Piano di Qualifica_G, Manuale Utente_G;
- preparazione dei documenti per la Product Baseline_G (PB_G).

4.6 Obiettivi del prossimo sprint

Il gruppo ha individuato i seguenti obiettivi per il prossimo sprint_G:

- ricevere la risposta e il *feedback* della proponente_G;
- scrivere al prof. Riccardo Cardin;

- preparare le slide di presentazione dell'architettura_G del sistema_G da mostrare al prof. Riccardo Cardin;
- fissare e svolgere un incontro con il prof. Riccardo Cardin entro la fine dello sprint_G.

4.7 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Zecchinato	Sistemazione Piano di Qualifica _G	#319
L. Battistella	Stesura del verbale _G interno della riunione del 2026-08-18	#408
E. De Piccoli	Scrivere lettera di presentazione PB _G (prima parte)	#412
E. De Piccoli	Aggiornare Piano di Progetto _G con consuntivo Sprint _G 11	#413
Tutti i componenti	Preparare Diario di Bordo _G 21/08	#414