



Verbale interno 2026-08-18

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-08-18	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Avanzamento dello sviluppo	1
4.3	Pianificazione del dodicesimo sprint	2
4.4	Assegnazione delle attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta in apertura del dodicesimo sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G e alla definizione dello stato di avanzamento della documentazione. La riunione è avvenuta dalle ore 17:00 alle ore 17:30.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Assente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Stato del MVP_G;
3. Verifica della documentazione;
4. Pianificazione del dodicesimo sprint_G;
5. Assegnazione delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del dodicesimo sprint_G il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli_G. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Verificatore
Edoardo	De Piccoli	Responsabile e Progettista
Davide	Facco	Verificatore
Andrea	Menegaldo	Verificatore
Simone	Zecchinato	Progettista

4.2 Avanzamento dello sviluppo

L'MVP_G è stato dichiarato completato e rilasciato in versione 2.0.0. La documentazione è ora in fase di revisione e preparazione in vista della Product Baseline_G.

4.3 Pianificazione del dodicesimo sprint

Obiettivi principali:

- verifica documentazione: Specifica Tecnica_G, Piano di Qualifica_G, Manuale Utente_G;
- preparazione dei documenti per la Product Baseline_G (PB).

4.4 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Marini, A. Menegaldo, E. De Piccoli e S. Vendramin	Verifica Specifica Tecnica _G	#291
S. Zecchinato	Sistemazione Piano di Qualifica _G	#319
L. Battistella	Stesura del verbale _G interno della riunione del 2026-08-18	#408