



Verbale interno 2026-08-25

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.1.0	2026-08-25	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Gestione dei ruoli	1
4.2	Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline	1
4.3	Retrospectiva sull'organizzazione del lavoro	2
4.4	Stato della documentazione e controllo finale del sito web	2
4.5	Prossimi passi e decisioni	2
4.6	Assegnazione delle attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** svoltasi in chiusura del dodicesimo sprint_G. L'incontro si è tenuto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato alla chiusura dello sprint_G, alla verifica dello stato di avanzamento dei documenti e alla preparazione dell'incontro di Product Baseline_G (PB) con il prof. Riccardo Cardin, fissato per la mattina del 2026-08-26.

La riunione è avvenuta dalle ore 16 alle ore 18.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Gestione dei ruoli_G;
2. Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline_G;
3. Retrospektiva sull'organizzazione del lavoro;
4. Stato della documentazione e controllo finale del sito web;
5. Prossimi passi e decisioni;
6. Assegnazione delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Gestione dei ruoli

Il gruppo ha constatato che, con la chiusura del dodicesimo sprint_G, **non è più in essere alcun ruolo_G di progetto**. Le attività di produzione sono concluse, il monte ore individuale previsto per l'intero progetto è stato integralmente consumato da tutti i membri e non vi sono ulteriori sprint_G da pianificare.

Le attività ancora aperte, riportate nella Sezione 4.5 e nella Sezione 4.6, hanno carattere di rappresentanza o rifinitura documentale e non richiedono l'attribuzione formale di un ruolo_G.

4.2 Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline

Il gruppo ha svolto le prove generali dell'esposizione in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin del 2026-08-26, dedicato alla prima parte della presentazione della Product Baseline_G. La simulazione ha riguardato:

- la verifica della coerenza fra le diapositive sull'architettura_G del sistema e i contenuti del documento di Specifica Tecnica_G;
- la prova di esposizione vera e propria, con il chiarimento degli ultimi dubbi sugli argomenti da presentare.

4.3 Retrospettiva sull'organizzazione del lavoro

Il gruppo ha condotto una riflessione conclusiva sull'organizzazione adottata nella fase finale del progetto e ha constatato che l'adozione di sprint_G di durata settimanale, introdotta a partire dallo sprint_G 10 in sostituzione della cadenza bisettimanale, si è rivelata una scelta particolarmente utile ed efficace. In particolare sono stati riconosciuti i seguenti benefici:

- il mantenimento di un elevato livello di attenzione sugli obiettivi, grazie alla ridotta distanza temporale fra la definizione di un'attività e la sua verifica_G;
- la riduzione dei tempi morti che, nei periodi di quattordici giorni, tendevano ad accumularsi nella prima settimana per poi concentrare il carico sulla seconda;
- un coordinamento più frequente fra i membri, con riunioni di allineamento ravvicinate e decisioni assunte in tempi brevi;
- una maggiore accuratezza della pianificazione_G.

4.4 Stato della documentazione e controllo finale del sito web

Durante la riunione è stato effettuato un controllo conclusivo del sito web del gruppo per verificare lo stato di pubblicazione dei file. Si è constatato che tutti i documenti risultano correttamente completati e caricati in versione 2.0 (ovvero in stato di ultima approvazione), ad eccezione del *Piano di Qualifica_G* e del *Piano di Progetto_G*.

Questi ultimi due documenti verranno ultimati e rilasciati in versione definitiva nel giro di un paio di giorni, nel momento in cui saranno completate tutte le attività residue, così da poter consuntivare in maniera precisa anche le ultimissime task.

4.5 Prossimi passi e decisioni

Il gruppo ha individuato le attività residue da svolgere per la chiusura definitiva del progetto, focalizzate sulla redazione della lettera di presentazione e sulla predisposizione del materiale per la seconda parte della revisione di Product Baseline_G destinata al prof. Tullio Vardanega.

A livello di tempistiche operative, queste ultime attività dovranno essere svolte in un tempo relativamente breve: inizieranno subito dopo la presentazione con il prof. Riccardo Cardin, prevista per la mattina del 2026-08-26. In questo modo si potrà procedere tempestivamente alla chiusura del *Piano di Progetto_G* e del *Piano di Qualifica_G*.

4.6 Assegnazione delle attività singole

In vista dei passi conclusivi e a seguito delle decisioni prese durante la riunione, sono state formalizzate le seguenti assegnazioni:

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Marini	Stesura verbale interno 2026-08-25	#430
A. Marini, S. Zecchinato	Slide per incontro finale revisione PB	#431
L. Battistella	Lettera di Presentazione PB (seconda parte)	#432

Si comunica e specifica in conclusione che tali attività appena assegnate, data la loro natura circoscritta e di breve durata, verranno interamente rendicontate all'interno del consuntivo dello sprint 12 nel *Piano di Progetto_G*. Per questo motivo si è scelto di non includere in questo verbale il resoconto orario dello sprint appena terminato, poiché vi dovranno essere aggiunte queste nuove attività che chiuderanno definitivamente la rendicontazione.