



Verbale interno 2026-08-25

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.1.0	2026-08-25	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Gestione dei ruoli	1
4.2	Resoconto delle ore consuntivate nello sprint 12	2
4.3	Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline	2
4.4	Retrospettiva sull'organizzazione del lavoro	2
4.5	Prossimi passi e decisioni	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** svoltasi in chiusura del dodicesimo sprint_G. L'incontro si è tenuto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato alla chiusura dello sprint_G, al resoconto delle ore consuntivate nel periodo e alla preparazione dell'incontro di Product Baseline_G (PB_G) con il prof. Riccardo Cardin, fissato per il 2026-08-26.

La riunione è avvenuta dalle ore 16 alle ore 18.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Gestione dei ruoli_G;
2. Resoconto delle ore consuntivate nello sprint_G 12;
3. Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline_G;
4. Retrospezione sull'organizzazione del lavoro;
5. Prossimi passi e decisioni.

4 Discussione e decisioni

4.1 Gestione dei ruoli

Il gruppo ha constatato che, con la chiusura del dodicesimo sprint_G, **non è più in essere alcun ruolo_G di progetto**. Non si tratta della conferma dell'assetto precedente né di una rotazione rinviata: le attività di produzione sono concluse, il monte ore individuale previsto per l'intero progetto è stato integralmente consumato da tutti i membri e non vi sono ulteriori sprint_G da pianificare. Vengono quindi a mancare i presupposti stessi per l'attribuzione dei ruoli_G, che il regolamento di progetto lega alla pianificazione_G del periodo.

Le attività ancora aperte, riportate nella Sezione 4.5, hanno carattere di rappresentanza e non richiedono l'attribuzione formale di un ruolo_G. I ruoli_G che compaiono nel resoconto delle ore della sezione seguente si riferiscono esclusivamente al periodo compreso fra il 2026-08-18 e il 2026-08-24, ossia allo sprint_G appena concluso, e non descrivono un assetto tuttora vigente.

4.2 Resoconto delle ore consuntivate nello sprint 12

Il gruppo ha proceduto alla rendicontazione delle ore effettivamente impiegate nel corso del dodicesimo sprint_G, compreso fra il 2026-08-18 e il 2026-08-24. Il prospetto seguente riporta il conteggio per membro e per ruolo_G; i valori confluiscono nel consuntivo_G dello sprint_G 12 riportato nel Piano di Progetto_G.

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	4	-	-	2	-	-	6
D. Facco	-	-	-	-	-	4	4
A. Marini	-	-	-	-	-	-	0
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	3	3
S. Vendramin	-	-	-	-	-	-	0
S. Zecchinato	-	-	-	1	-	-	1
Totale per ruolo	4	-	-	3	-	8	15

Legenda dei ruoli_G: **Re** Responsabile_G, **Am** Amministratore_G, **An** Analista_G, **Pt** Progettista_G, **Pr** Programmatore_G, **Ve** Verificatore_G.

Il gruppo ha constatato che le ore rendicontate **coincidono esattamente con quelle preventive** per il periodo, pari a 15 ore, e che con la chiusura dello sprint_G 12 **tutti i membri hanno completato il monte ore individuale previsto per l'intero progetto**. Non residuano pertanto ore da svolgere.

4.3 Simulazione e prove generali dell'esposizione per la Product Baseline

Il gruppo ha svolto le prove generali dell'esposizione in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin del 2026-08-26, dedicato alla prima parte della presentazione della Product Baseline_G. La simulazione ha riguardato:

- la scansione temporale degli interventi e la ripartizione delle parti fra i membri del gruppo;
- la verifica_G della coerenza fra le diapositive sull'architettura_G del sistema_G e i contenuti del documento di Specifica Tecnica_G;
- la prova di esposizione vera e propria, con il chiarimento degli ultimi dubbi sugli argomenti da presentare.

Al termine della prova il gruppo ha ritenuto l'esposizione adeguata e non ha rilevato la necessità di ulteriori interventi sul materiale predisposto.

4.4 Retrospettiva sull'organizzazione del lavoro

Il gruppo ha condotto una riflessione conclusiva sull'organizzazione adottata nella fase finale del progetto e ha constatato **all'unanimità** che l'adozione di sprint_G di durata settimanale, introdotta a partire dallo sprint_G 10 in sostituzione della cadenza bisettimanale, si è rivelata una scelta particolarmente utile ed efficace. In particolare sono stati riconosciuti i seguenti benefici:

- il mantenimento di un elevato livello di attenzione sugli obiettivi, grazie alla ridotta distanza temporale fra la definizione di un'attività e la sua verifica_G;
- la riduzione dei tempi morti che, nei periodi di quattordici giorni, tendevano ad accumularsi nella prima settimana per poi concentrare il carico sulla seconda;
- un coordinamento più frequente fra i membri, con riunioni di allineamento ravvicinate e decisioni assunte in tempi brevi;
- una maggiore accuratezza della pianificazione_G, testimoniata dallo scostamento_G nullo registrato negli ultimi due periodi.

4.5 Prossimi passi e decisioni

Il gruppo ha individuato le due attività ancora da svolgere per la conclusione del progetto:

- la redazione della lettera di presentazione destinata al prof. Tullio Vardanega;
- la preparazione delle diapositive e della presentazione finale per il prof. Tullio Vardanega.

Entrambe le attività sono pianificate ma poste momentaneamente in stand-by. Il gruppo ha deliberato di non avviarle formalmente prima di aver ricevuto l'esito e i riscontri sull'architettura_G del sistema_G che verrà esposta il 2026-08-26 al prof. Riccardo Cardin. La ragione della sospensione è di natura prudenziale: eventuali rilievi formulati in quella sede inciderebbero sui contenuti da riportare tanto nella lettera di presentazione quanto nel materiale espositivo, e avviare la produzione prima di conoscerli esporrebbe il gruppo al rischio_G di doverla rifare.

Non è stata pertanto aperta alcuna *issue* per le due attività: l'assegnazione_G formale e la relativa apertura sul sistema_G di tracciamento_G avverranno nella riunione successiva all'incontro con il prof. Riccardo Cardin.