



## Verbale interno 2026-07-21

**The Bitless (Gruppo 18):**

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                            |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                |
| 1.0.0                  | 2026-07-21 | Approvato | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

## Indice

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sulla riunione</b>                                            | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Presenze</b>                                                               | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Ordine del giorno</b>                                                      | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Discussione e decisioni</b>                                                | <b>1</b> |
| 4.1      | Rotazione dei ruoli . . . . .                                                 | 1        |
| 4.2      | Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB . . . . . | 2        |
| 4.3      | Comunicazione con il proponente . . . . .                                     | 2        |
| 4.4      | Pianificazione del nono sprint . . . . .                                      | 2        |
| 4.5      | Assegnazione delle attività singole . . . . .                                 | 3        |

## 1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-07-21, in apertura del nono sprint<sub>G</sub>. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord<sub>G</sub> ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli<sub>G</sub>, alla discussione dei riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione, alla comunicazione con il proponente<sub>G</sub> e alla pianificazione delle attività. La riunione è avvenuta dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

## 2 Presenze

| Nome    | Cognome     | Stato    |
|---------|-------------|----------|
| Lorenzo | Battistella | Presente |
| Edoardo | De Piccoli  | Presente |
| Davide  | Facco       | Presente |
| Anna    | Marini      | Presente |
| Andrea  | Menegaldo   | Presente |
| Samuele | Vendramin   | Presente |
| Simone  | Zecchinato  | Presente |

## 3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli<sub>G</sub>;
2. Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB<sub>G</sub>;
3. Comunicazione con il proponente<sub>G</sub>;
4. Pianificazione del nono sprint<sub>G</sub>;
5. Assegnazione<sub>G</sub> delle attività singole.

## 4 Discussione e decisioni

### 4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del nono sprint<sub>G</sub> il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli<sub>G</sub>. La ripartizione è stata definita come segue:

| Nome    | Cognome     | Ruolo                       |
|---------|-------------|-----------------------------|
| Lorenzo | Battistella | Programmatore <sub>G</sub>  |
| Edoardo | De Piccoli  | Programmatore <sub>G</sub>  |
| Davide  | Facco       | Amministratore <sub>G</sub> |
| Anna    | Marini      | Progettista <sub>G</sub>    |
| Andrea  | Menegaldo   | Verificatore <sub>G</sub>   |
| Samuele | Vendramin   | Responsabile <sub>G</sub>   |
| Simone  | Zecchinato  | Progettista <sub>G</sub>    |

Rispetto agli sprint<sub>G</sub> precedenti, il gruppo ha deciso di introdurre **due programmatori<sub>G</sub>**: dopo la fase di progettazione<sub>G</sub>, è infatti necessario avanzare con l'implementazione<sub>G</sub> effettiva

dell'MVP<sub>G</sub>, attività onerosa che beneficia della presenza di due figure dedicate. In parallelo, i due progettisti<sub>G</sub> proseguono la progettazione<sub>G</sub> di dettaglio e la definizione dei pattern<sub>G</sub> architetturali, così da fornire ai programmatori<sub>G</sub> una base implementabile.

## 4.2 Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB

Il gruppo ha analizzato i riscontri ricevuti sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB<sub>G</sub> da parte del prof. Tullio Vardanega, con l'obiettivo di comprendere gli aspetti da migliorare e di metterli subito in atto. In particolare:

- **Norme di Progetto<sub>G</sub>:** è emersa la necessità di rivedere il documento passando più marcatamente da uno stile descrittivo a uno stile procedurale nella trattazione delle attività. Parte del nono sprint<sub>G</sub> sarà quindi dedicata alla riscrittura parziale delle Norme di Progetto<sub>G</sub> secondo questa indicazione.
- **Registro delle modifiche<sub>G</sub>:** il gruppo ha discusso il significato del registro delle modifiche<sub>G</sub>, che finora era stato compilato in modo errato. È stato chiarito il corretto utilizzo dello strumento, così da non ripetere lo stesso errore d'ora in avanti.

## 4.3 Comunicazione con il proponente

Il gruppo ha ritenuto opportuno inviare una mail al proponente<sub>G</sub> per aggiornarlo sullo stato di avanzamento del progetto, comunicando che si procederà con la realizzazione della Product Baseline<sub>G</sub> (PB<sub>G</sub>). Si è inoltre stabilito che, finché non emergeranno dubbi sostanziali o domande specifiche da porre, non sarà necessario richiedere un colloquio: l'aggiornamento via mail è sufficiente per procedere con le attività previste.

## 4.4 Pianificazione del nono sprint

Il gruppo ha definito le attività da svolgere nel nono sprint<sub>G</sub>:

- proseguire con la progettazione<sub>G</sub> di dettaglio dell'MVP<sub>G</sub>;
- iniziare a stendere la struttura dei documenti in avvio, in particolare il Manuale Utente<sub>G</sub> e la Specifica Tecnica<sub>G</sub>;
- per i progettisti<sub>G</sub>, individuare i design pattern<sub>G</sub> da utilizzare e le relative motivazioni, concentrandosi sul significato e sul *perché* di determinate scelte prima di procedere con la stesura dei documenti;
- procedere con l'implementazione<sub>G</sub> dell'MVP<sub>G</sub>;
- continuare a estendere il Piano di Progetto<sub>G</sub> e il Piano di Qualifica<sub>G</sub> in base alle necessità degli sprint<sub>G</sub> che proseguono.

#### 4.5 Assegnazione delle attività singole

| Persona Incaricata            | Task Assegnata                                                                                              | Link Issue |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Facco                      | Consuntivo <sub>G</sub> dello Sprint <sub>G</sub> 8 e preventivo <sub>G</sub> del nuovo sprint <sub>G</sub> | #300       |
| D. Facco, S. Vendramin        | Riscrittura parziale delle Norme di Progetto <sub>G</sub>                                                   | #301       |
| A. Marini, S. Zecchinato      | Progettazione <sub>G</sub> di dettaglio dell'MVP <sub>G</sub> a partire dal PoC <sub>G</sub>                | #302       |
| A. Marini, S. Zecchinato      | Selezione dei design pattern <sub>G</sub> (Specifica Tecnica)                                               | #303       |
| L. Battistella, E. De Piccoli | Inizio dell'implementazione <sub>G</sub> dell'MVP <sub>G</sub> #304, #305                                   |            |
| S. Vendramin                  | Stesura del verbale <sub>G</sub> interno della riunione del 2026-07-21                                      | #306       |