



Verbale interno 2026-07-07

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-07-07	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Retrospettiva del settimo sprint	2
4.3	Esito del colloquio con il prof. Cardin e miglioramenti all'Analisi dei Requisiti . .	2
4.4	Pianificazione dell'ottavo sprint	2
4.5	Assegnazione delle attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-07-07, in apertura dell'ottavo sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G, alla retrospettiva_G del settimo sprint_G, alla discussione dell'esito del colloquio con il prof. Cardin e alla pianificazione delle attività. La riunione è avvenuta dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Retrospettiva_G del settimo sprint_G;
3. Esito del colloquio con il prof. Cardin e miglioramenti all'Analisi dei Requisiti_G;
4. Pianificazione dell'ottavo sprint_G;
5. Assegnazione_G delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura dell'ottavo sprint_G il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli_G. La ripartizione è stata definita tenendo conto delle attività previste per il periodo, ovvero la richiesta e lo svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G con il prof. Tullio Vardanega, la sistemazione dell'Analisi dei Requisiti_G a seguito dei rilievi del prof. Cardin e l'avvio della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Verificatore _G
Edoardo	De Piccoli	Progettista _G
Davide	Facco	Analista _G
Anna	Marini	Responsabile _G
Andrea	Menegaldo	Amministratore _G
Samuele	Vendramin	Progettista _G
Simone	Zecchinato	Analista _G

Le scelte effettuate sono state motivate come segue:

- **Due Analisti_G (D. Facco, S. Zecchinato):** il gruppo ha ritenuto necessario assegnare due persone a questo ruolo per sistemare in modo approfondito i rilievi mossi dal prof. Cardin sull'Analisi dei Requisiti_G, in particolare sui requisiti_G non funzionali. La revisione richiede una rilettura critica e incrociata dei requisiti_G già stesi, motivo per cui due figure permettono un controllo più accurato e una suddivisione efficace del lavoro.
- **Due Progettisti_G (S. Vendramin, E. De Piccoli):** lo sprint_G prevede l'avvio della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G, attività consistente e destinata a proseguire negli sprint_G successivi. Assegnare due persone consente di iniziare a definire e "buttare giù" le prime scelte progettuali confrontandosi, riducendo il rischio_G di decisioni affrettate.
- **Programmatore_G:** per questo sprint_G non è stato assegnato alcun programmatore_G, in quanto non è ancora prevista attività di codifica_G: la progettazione_G dell'MVP_G è infatti solo in fase di avvio e non fornisce ancora una base sufficiente per iniziare lo sviluppo_G. Il ruolo verrà reintrodotta nei prossimi sprint_G, quando la progettazione_G sarà sufficientemente matura.

4.2 Retrospettiva del settimo sprint

Il team ha effettuato il resoconto del settimo sprint_G, analizzando le ore consuntivate_G e i problemi riscontrati. Complessivamente lo sprint_G si è concluso in modo positivo. Dal confronto è emersa la presenza di alcuni "tempi morti", dovuti al fatto che lo sprint_G era in buona parte dedicato all'attesa del riscontro del prof. Cardin e ad attività di consolidamento. Il dettaglio delle ore consuntivate_G e dei relativi scostamenti_G è riportato nel Piano di Progetto_G.

4.3 Esito del colloquio con il prof. Cardin e miglioramenti all'Analisi dei Requisiti

Il gruppo ha discusso l'esito del colloquio con il prof. Cardin, che ha dato "semaforo verde" alla RTB_G, consentendo di procedere con la richiesta della seconda parte della presentazione al prof. Tullio Vardanega. Il prof. Cardin ha tuttavia segnalato alcuni aspetti da migliorare nell'Analisi dei Requisiti_G, in particolare nella parte dei requisiti_G non funzionali. Il gruppo ha ritenuto opportuno intervenire rendendo tali requisiti_G più chiari, misurabili e verificabili_G: in fase di stesura essi risultavano infatti in alcuni casi troppo generici e privi di metriche o criteri oggettivi che ne consentissero la verifica_G. La sistemazione di questi requisiti_G è stata individuata come una delle attività prioritarie dello sprint_G ed è stata affidata agli analisti_G.

4.4 Pianificazione dell'ottavo sprint

Sulla base dell'esito positivo del colloquio con il prof. Cardin, il gruppo ha definito gli obiettivi dell'ottavo sprint_G:

- inoltrare al prof. Tullio Vardanega la richiesta per la seconda parte della presentazione RTB_G, prevista per il 9 luglio, e svolgere la presentazione stessa;
- proseguire la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G;
- portare avanti le attività preparatorie in vista della Product Baseline_G (PB_G);

- sistemare i requisiti_G non funzionali dell'Analisi dei Requisiti_G a seguito dei rilievi del prof. Cardin.

Il gruppo ha inoltre fatto il punto sull'andamento generale del progetto rispetto ai tempi. È emersa la necessità di iniziare a preventivare_G un numero maggiore di ore per ciascuno sprint_G, in modo da evitare i “tempi morti” riscontrati nei periodi precedenti e sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Una pianificazione_G più densa consente infatti di avanzare in modo più regolare sulle attività di progettazione_G e documentazione, riducendo il rischio_G di accumulare ritardi in prossimità delle scadenze.

4.5 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin	Aggiunta degli sprint _G 6 e 7 al Piano di Qualifica _G	#269
L. Battistella	Aggiunta del consuntivo _G dello sprint _G 6 e del preventivo _G e consuntivo _G dello sprint _G 7 al Piano di Progetto _G	#268
A. Marini	Preparazione delle slide per la seconda parte della presentazione RTB _G	#296
S. Vendramin, E. De Piccoli	Inizio della progettazione _G di dettaglio dell'MVP _G	#297
A. Marini	Stesura del verbale _G interno del 2026-07-07	#298
D. Facco, S. Zecchinato	Sistemazione degli errori dell'Analisi dei Requisiti _G a seguito del feedback _G del prof. Cardin	#299