



Verbale interno 2026-07-21

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-07-21	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB	2
4.3	Comunicazione con il proponente	2
4.4	Pianificazione del nono sprint	2
4.5	Assegnazione delle attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-07-21, in apertura del nono sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G, alla discussione dei riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione, alla comunicazione con il proponente_G e alla pianificazione delle attività. La riunione è avvenuta dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G;
2. Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB_G;
3. Comunicazione con il proponente_G;
4. Pianificazione del nono sprint_G;
5. Assegnazione_G delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del nono sprint_G il gruppo ha effettuato la rotazione dei ruoli_G. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Programmatore _G
Edoardo	De Piccoli	Programmatore _G
Davide	Facco	Amministratore _G
Anna	Marini	Progettista _G
Andrea	Menegaldo	Verificatore _G
Samuele	Vendramin	Responsabile _G
Simone	Zecchinato	Progettista _G

Rispetto agli sprint_G precedenti, il gruppo ha deciso di introdurre **due programmatori_G**: dopo la fase di progettazione_G, è infatti necessario avanzare con l'implementazione_G effettiva

dell'MVP_G, attività onerosa che beneficia della presenza di due figure dedicate. In parallelo, i due progettisti_G proseguono la progettazione_G di dettaglio e la definizione dei pattern_G architetturali, così da fornire ai programmatori_G una base implementabile.

4.2 Riscontri sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB

Il gruppo ha analizzato i riscontri ricevuti sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB_G da parte del prof. Tullio Vardanega, con l'obiettivo di comprendere gli aspetti da migliorare e di metterli subito in atto. In particolare:

- **Norme di Progetto_G:** è emersa la necessità di rivedere il documento passando più marcatamente da uno stile descrittivo a uno stile procedurale nella trattazione delle attività. Parte del nono sprint_G sarà quindi dedicata alla riscrittura parziale delle Norme di Progetto_G secondo questa indicazione.
- **Registro delle modifiche_G:** il gruppo ha discusso il significato del registro delle modifiche_G, che finora era stato compilato in modo errato. È stato chiarito il corretto utilizzo dello strumento, così da non ripetere lo stesso errore d'ora in avanti.

4.3 Comunicazione con il proponente

Il gruppo ha ritenuto opportuno inviare una mail al proponente_G per aggiornarlo sullo stato di avanzamento del progetto, comunicando che si procederà con la realizzazione della Product Baseline_G (PB_G). Si è inoltre stabilito che, finché non emergeranno dubbi sostanziali o domande specifiche da porre, non sarà necessario richiedere un colloquio: l'aggiornamento via mail è sufficiente per procedere con le attività previste.

4.4 Pianificazione del nono sprint

Il gruppo ha definito le attività da svolgere nel nono sprint_G:

- proseguire con la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G;
- iniziare a stendere la struttura dei documenti in avvio, in particolare il Manuale Utente_G e la Specifica Tecnica_G;
- per i progettisti_G, individuare i design pattern_G da utilizzare e le relative motivazioni, concentrandosi sul significato e sul *perché* di determinate scelte prima di procedere con la stesura dei documenti;
- procedere con l'implementazione_G dell'MVP_G;
- continuare a estendere il Piano di Progetto_G e il Piano di Qualifica_G in base alle necessità degli sprint_G che proseguono.

4.5 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
D. Facco	Consuntivo _G dello Sprint _G 8 e preventivo _G del nuovo sprint _G	#300
D. Facco, S. Vendramin	Riscrittura parziale delle Norme di Progetto _G	#301
A. Marini, S. Zecchinato	Progettazione _G di dettaglio dell'MVP _G a partire dal PoC _G	#302
A. Marini, S. Zecchinato	Selezione dei design pattern _G (Specifica Tecnica)	#303
L. Battistella, E. De Piccoli	Inizio dell'implementazione _G dell'MVP _G	#304, #305
S. Vendramin	Stesura del verbale _G interno della riunione del 2026-07-21	#306