



Verbale interno 2026-05-12

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-05-14	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR	2
4.3	Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC	2
4.4	Resoconto dello Sprint 3	2
4.5	Pianificazione compiti futuri	2
4.6	Assegnazione attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-12. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G . La riunione si è aperta alle ore 11:30 e si è conclusa alle ore 12:30.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$
2. Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR
3. Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC $_G$
4. Resoconto Sprint $_G$ 3 e rendicontazione ore
5. Pianificazione compiti futuri

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quarto sprint $_G$, il gruppo ha discusso sulla possibilità di attivare i ruoli di programmatore $_G$ e di progettista $_G$ per avviare le fasi preliminari del PoC $_G$. A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare due progettisti e un programmatore $_G$ e di ridurre il ruolo di analista $_G$ ad una persona. Questa scelta è stata ritenuta necessaria in quanto, prevedendo di iniziare il PoC $_G$ verso la fine di questo sprint $_G$, risulta necessario iniziare la progettazione a discapito dell'analisi che, a questo punto, è quasi completata.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Progettista $_G$
Edoardo	De Piccoli	Progettista $_G$
Davide	Facco	Amministratore $_G$
Anna	Marini	Analista $_G$
Andrea	Menegaldo	Verificatore $_G$
Samuele	Vendramin	Programmatore $_G$
Simone	Zecchinato	Responsabile $_G$

4.2 Riscontro problemi avuti nella stesura dell'AdR

Il gruppo ha discusso approfonditamente le difficoltà riscontrate durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G, le quali hanno reso necessaria una riscrittura parziale del documento. Questa criticità è stata causata principalmente da:

- uno scarso dialogo e coordinamento tra i componenti;
- la mancanza di una linea guida comune e condivisa.

Per evitare che questi problemi si possano ripresentare in futuro, ogni membro del gruppo si impegna ad avere maggior dialogo con gli altri, ponendosi linee guida che mitigano il rischio_G di qui sopra.

4.3 Discussione e scelta delle tecnologie per il PoC

Considerando di iniziare in questo sprint_G il PoC_G, il gruppo discute delle tecnologie da adottare che verranno proposte alla proponente_G giovedì 15 maggio. La proponente_G, in sede precedente, proponeva al gruppo le seguenti tecnologie *backend*:

- Java;
- Python.

Il gruppo ha scelto di utilizzare Python per la sua ottima integrazione_G con le librerie di Large Language Models (LLM_G), preferendolo a Java per la maggiore concisione e velocità di sviluppo_G. Per il *frontend* la proponente_G lasciava carta bianca, E. De Piccoli propone le seguenti tecnologie:

- React;
- Svelte.

Il gruppo ha optato per l'adozione di React in virtù del suo ecosistema maturo e della vasta disponibilità di librerie di terze parti come quelle di gestione del testo *markdown*, preferendolo a Svelte per garantire una maggiore manutenibilità_G a lungo termine e una più agevole reperibilità di risorse specializzate sul mercato.

4.4 Resoconto dello Sprint 3

Il team ha analizzato l'andamento del terzo Sprint_G, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. Si è proceduto alla verifica_G delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto_G.

4.5 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di avviare a conclusione per l'inizio di questo sprint_G la stesura dell'AdR. Si decide poi di iniziare uno studio iniziale delle tecnologie scelte, valutandone pro e contro in maniera esaustiva e valutandone la curva di apprendimento, necessaria per una corretta stima dello studio dei linguaggi. S. Zecchinato propone lo studio per adottare completamente *Projects* di GitHub_G per mitigare i rischi riscontrati nello scorso sprint_G.

4.6 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Zecchinato	Slide secondo Diario di Bordo	#130
S. Zecchinato	Stesura verbale interno 2026-05-12	#131
Tutti i componenti	Studio delle tecnologie scelte	#144
E. De Piccoli - L. Battistella	Inizio progettazione PoC _G	#145
D. Facco	Aggiornamento readme della repository _G	#134