



Verbale interno 2026-05-26

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-05-28	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Pianificazione sviluppo PoC	2
4.3	Resoconto dello Sprint 4	2
4.4	Pianificazione compiti futuri	2
4.5	Assegnazione attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-26. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G . La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Assente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Assente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$
2. Pianificazione sviluppo $_G$ PoC $_G$
3. Resoconto Sprint $_G$ 4 e rendicontazione ore
4. Pianificazione compiti futuri

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quinto sprint $_G$, il gruppo ha discusso sulla possibilità di aumentare il numero di programmatori $_G$ per agevolare la creazione del PoC $_G$. A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare tre programmatori, di rimuovere il ruolo di analista $_G$ e di ridurre il ruolo di progettista $_G$ a una sola persona. Tali scelte derivano dal fatto che in questo sprint $_G$ l'attività centrale è lo sviluppo $_G$ del PoC $_G$:

- l'impiego di tre programmatori consente di parallelizzare e accelerare l'implementazione del PoC $_G$;
- un solo progettista $_G$ è ritenuto sufficiente, in quanto il grosso del lavoro di progettazione è già stato svolto negli sprint $_G$ precedenti: non si reputa pertanto necessario proseguire con più di una persona su questo ruolo;
- il ruolo di analista $_G$ viene rimosso poiché in questo sprint $_G$ non sono previste attività di analisi. Qualora dovesse emergere la necessità di eventuali rifiniture in vista della RTB $_G$, il gruppo valuterà nel prossimo sprint $_G$ come riorganizzare i ruoli e le risorse di conseguenza.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Verificatore _G
Edoardo	De Piccoli	Programmatore _G
Davide	Facco	Programmatore _G
Anna	Marini	Programmatore _G
Andrea	Menegaldo	Responsabile _G , Programmatore _G
Samuele	Vendramin	Amministratore _G
Simone	Zecchinato	Progettista _G

4.2 Pianificazione sviluppo PoC

Riguardo lo svolgimento del PoC_G, i tre programmatori, in accordo con il gruppo, hanno definito le linee guida per lo sviluppo_G del PoC_G.

In coerenza con quanto concordato dai progettisti_G nelle fasi precedenti, sono già state predisposte sull'Issue_G Tracking System_G delle issue_G molto specifiche e atomiche, che i programmatori dovranno seguire durante questo sprint_G per avanzare in modo ordinato con il PoC_G.

Lo sviluppo_G non procederà completando prima per intero il front-end e poi il back-end (o viceversa): per consentire ai programmatori di lavorare in parallelo, si affronteranno poche task_G alla volta, dando comunque priorità iniziale alle API_G di base del back-end, così da fornire al front-end gli endpoint necessari. L'indicazione di massima è quindi la seguente:

- sviluppo_G preliminare delle API_G di base del back-end;
- sviluppo_G del front-end man mano che le relative API_G diventano disponibili;
- integrazione_G parallela e continua delle due parti.

I programmatori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e a segnalare tempestivamente blocchi o difficoltà al Progettista_G e al Responsabile_G.

4.3 Resoconto dello Sprint 4

Il team ha analizzato l'andamento del quarto Sprint_G, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. A partire dal documento Google condiviso, il gruppo ha discusso i principali problemi affrontati durante lo Sprint_G 4, tra cui una sottostima delle attività, aspetto che verrà approfondito e trattato all'interno del Piano di Progetto_G. Si è inoltre proceduto alla verifica_G delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente, necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto_G.

4.4 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di dare priorità alla continuazione del PdQ_G e del PoC_G (back-end → front-end → integrazione_G parallela). Si ribadisce infine la necessità di studio individuale e in piccoli gruppi delle tecnologie scelte.

4.5 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Menegaldo	Stesura verbale interno 2026-05-28	#158
L. Battistella	Stesura Test _G di sistema _G Piano di Qualifica _G	#164
S. Vendramin	Stesura Test _G di integrazione _G Piano di Qualifica _G	#165
S. Vendramin	Stesura Test _G di accettazione Piano di Qualifica _G	#166
S. Zecchinato	Stesura Resoconto economico Piano di Qualifica _G	#167
A. Menegaldo	Slide terzo Diario di Bordo	#161
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Implementazione del backend del PoC _G	#11
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Implementazione del frontend _G del PoC _G	#22
L. Battistella	Attività di verifica _G e testing del PoC _G	#37
E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini	Integrazione _G e release _G del PoC _G	#43