



Verbale interno 2026-08-04

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-08-04	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Pianificazione dello sprint e Diario di Bordo	2
4.3	Architettura, Database e Design Pattern	2
4.4	Assegnazione delle attività singole	3

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta in apertura del decimo sprint_G. L'incontro si è svolto tramite la piattaforma Discord_G ed è stato dedicato principalmente alla rotazione dei ruoli_G, alla ridefinizione della durata degli sprint_G, alla definizione dell'architettura e dei design pattern, e alla pianificazione delle attività in vista delle consegne finali.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Assente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli_G per lo Sprint_G 10;
2. Pianificazione dello sprint_G;
3. Decisioni sull'architettura e sul database_G per l'MVP_G;
4. Scelta dei design pattern ;
5. Prossimo diario di bordo e invio comunicazioni;
6. Assegnazione_G delle attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

In apertura del decimo sprint_G il gruppo ha effettuato una nuova rotazione dei ruoli_G. La ripartizione, estratta in modo casuale durante la riunione, è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Amministratore _G
Edoardo	De Piccoli	Progettista _G
Davide	Facco	Progettista _G
Anna	Marini	Verificatrice _G
Andrea	Menegaldo	Programmatore _G
Samuele	Vendramin	Programmatore _G
Simone	Zecchinato	Responsabile _G

4.2 Pianificazione dello sprint e Diario di Bordo

Il team ha deciso di accorciare la durata degli sprint_G portandoli da due settimane a una settimana, questo permette al gruppo di coordinarsi più agilmente nel periodo finale del progetto. Per questo lo Sprint_G 10 si concluderà l'11 agosto. Questa modifica è stata apportata inoltre per ottimizzare i tempi in vista dell'incontro con il prof. Cardin, previsto intorno al 22-23 agosto, e della consegna finale al prof. Vardanega pianificata per il 28-30 agosto.

Il gruppo poi discusso le informazioni da inserire nel prossimo Diario di Bordo: non emergono dubbi o difficoltà da riportare.

4.3 Architettura, Database e Design Pattern

Durante la riunione, il gruppo ha finalizzato importanti scelte tecnologiche e progettuali da riportare nella Specifica Tecnica:

- **Architettura:** È stata scelta in via definitiva l'architettura a monolite esagonale. L'adozione dei microservizi è stata ufficialmente scartata, in quanto valutata come eccessiva e sprecata per lo scopo e il dominio_G del progetto.
- **Database per l'MVP:** Il team ha stabilito di non implementare un database_G per l'MVP_G, privilegiando la qualità complessiva del sistema_G rispetto a funzionalità opzionali.
- **Design Pattern confermati:** Sono stati già implementati, o sono in via di finalizzazione, i pattern Adapter (per frontend_G e backend), Observer (frontend_G), Singleton e Dependency Injection.
- **Design Pattern da aggiungere:** Sarà implementato il pattern Facade all'interno del frontend_G, al fine di disaccoppiare in modo efficace le finestre dagli endpoint e dai campi del backend.
- **Design Pattern scartati:** I pattern Strategy e Template Method sono stati scartati perché il flusso applicativo è univoco e non presenta duplicazioni logiche da rimuovere. Anche il pattern Builder, inizialmente valutato per la costruzione dei prompt, è stato accantonato poiché l'overhead generato non è ritenuto giustificato.

Prima di dichiarare formalmente l'architettura esagonale nei documenti, i programmatori verificheranno con attenzione il livello di accoppiamento dei moduli nel codice sorgente.

4.4 Assegnazione delle attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
L. Battistella	Stesura del manuale utente (introduzione e sezioni iniziali)	#322
A. Marini	Aggiornamento del Piano di Progetto _G (sprint _G 8-9 e preventivo sprint _G 10)	#318
S. Zecchinato	Stesura e invio del nuovo diario di bordo	#321
S. Zecchinato	Stesura del verbale della riunione odierna	#320
S. Zecchinato	Aggiornamento del Piano di Qualifica _G	#319
A. Menegaldo e S. Vendramin	Verifica _G accoppiamento moduli e implementazione Facade (frontend _G)	#27 e #29
D. Facco ed E. De Piccoli	Stesura della sezione architettura e design pattern nella Specifica Tecnica	#303