



## Verbale interno 2026-05-26

### **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                            |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                |
| 1.0.0                  | 2026-05-28 | Approvato | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

## Indice

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sulla riunione</b>      | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Presenze</b>                         | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Ordine del giorno</b>                | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Discussione e decisioni</b>          | <b>1</b> |
| 4.1      | Rotazione dei ruoli . . . . .           | 1        |
| 4.2      | Pianificazione sviluppo PoC . . . . .   | 2        |
| 4.3      | Resoconto dello Sprint 4 . . . . .      | 2        |
| 4.4      | Pianificazione compiti futuri . . . . . | 2        |
| 4.5      | Assegnazione attività singole . . . . . | 3        |

## 1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-26. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma  $\text{Discord}_G$ . La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

## 2 Presenze

| Nome    | Cognome     | Stato    |
|---------|-------------|----------|
| Lorenzo | Battistella | Assente  |
| Edoardo | De Piccoli  | Presente |
| Davide  | Facco       | Presente |
| Anna    | Marini      | Presente |
| Andrea  | Menegaldo   | Presente |
| Samuele | Vendramin   | Assente  |
| Simone  | Zecchinato  | Presente |

## 3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$
2. Pianificazione sviluppo $_G$  PoC $_G$
3. Resoconto Sprint $_G$  4 e rendicontazione ore
4. Pianificazione compiti futuri

## 4 Discussione e decisioni

### 4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quinto sprint $_G$ , il gruppo ha discusso sulla possibilità di aumentare il numero di programmatori $_G$  per agevolare la creazione del PoC $_G$ . A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare tre programmatori, di rimuovere il ruolo di analista $_G$  e di ridurre il ruolo di progettista $_G$  a una sola persona. Tali scelte derivano dal fatto che in questo sprint $_G$  l'attività centrale è lo sviluppo $_G$  del PoC $_G$ :

- l'impiego di tre programmatori consente di parallelizzare e accelerare l'implementazione del PoC $_G$ ;
- un solo progettista $_G$  è ritenuto sufficiente, in quanto il grosso del lavoro di progettazione è già stato svolto negli sprint $_G$  precedenti: non si reputa pertanto necessario proseguire con più di una persona su questo ruolo;
- il ruolo di analista $_G$  viene rimosso poiché in questo sprint $_G$  non sono previste attività di analisi. Qualora dovesse emergere la necessità di eventuali rifiniture in vista della RTB $_G$ , il gruppo valuterà nel prossimo sprint $_G$  come riorganizzare i ruoli e le risorse di conseguenza.

La ripartizione è stata definita come segue:

| Nome    | Cognome     | Ruolo                       |
|---------|-------------|-----------------------------|
| Lorenzo | Battistella | Verificatore <sub>G</sub>   |
| Edoardo | De Piccoli  | Programmatore <sub>G</sub>  |
| Davide  | Facco       | Programmatore <sub>G</sub>  |
| Anna    | Marini      | Programmatore <sub>G</sub>  |
| Andrea  | Menegaldo   | Responsabile <sub>G</sub>   |
| Samuele | Vendramin   | Amministratore <sub>G</sub> |
| Simone  | Zecchinato  | Progettista <sub>G</sub>    |

## 4.2 Pianificazione sviluppo PoC

Riguardo lo svolgimento del PoC<sub>G</sub>, i tre programmatori, in accordo con il gruppo, hanno definito le linee guida per lo sviluppo<sub>G</sub> del PoC<sub>G</sub>.

In coerenza con quanto concordato dai progettisti<sub>G</sub> nelle fasi precedenti, sono già state predisposte sull'Issue<sub>G</sub> Tracking System<sub>G</sub> delle issue<sub>G</sub> molto specifiche e atomiche, che i programmatori dovranno seguire durante questo sprint<sub>G</sub> per avanzare in modo ordinato con il PoC<sub>G</sub>.

Lo sviluppo<sub>G</sub> non procederà completando prima per intero il front-end e poi il back-end (o viceversa): per consentire ai programmatori di lavorare in parallelo, si affronteranno poche task<sub>G</sub> alla volta, dando comunque priorità iniziale alle API<sub>G</sub> di base del back-end, così da fornire al front-end gli endpoint necessari. L'indicazione di massima è quindi la seguente:

- sviluppo<sub>G</sub> preliminare delle API<sub>G</sub> di base del back-end;
- sviluppo<sub>G</sub> del front-end man mano che le relative API<sub>G</sub> diventano disponibili;
- integrazione<sub>G</sub> parallela e continua delle due parti.

I programmatori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e a segnalare tempestivamente blocchi o difficoltà al Progettista<sub>G</sub> e al Responsabile<sub>G</sub>.

## 4.3 Resoconto dello Sprint 4

Il team ha analizzato l'andamento del quarto Sprint<sub>G</sub>, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. A partire dal documento Google condiviso, il gruppo ha discusso i principali problemi affrontati durante lo Sprint<sub>G</sub> 4, tra cui una sottostima delle attività, aspetto che verrà approfondito e trattato all'interno del Piano di Progetto<sub>G</sub>. Si è inoltre proceduto alla verifica<sub>G</sub> delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente, necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto<sub>G</sub>.

## 4.4 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di dare priorità all'inizio del PdQ<sub>G</sub> e del PoC<sub>G</sub> (back-end → front-end → integrazione<sub>G</sub> parallela). Si ribadisce infine la necessità di studio individuale delle tecnologie scelte (Python, React).

#### 4.5 Assegnazione attività singole

| Persona Incaricata                   | Task Assegnata                                                                         | Link Issue |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Menegaldo                         | Stesura verbale interno 2026-05-28                                                     | #158       |
| L. Battistella                       | Stesura Test <sub>G</sub> di sistema <sub>G</sub> Piano di Qualifica <sub>G</sub>      | #164       |
| S. Vendramin                         | Stesura Test <sub>G</sub> di integrazione <sub>G</sub> Piano di Qualifica <sub>G</sub> | #165       |
| S. Vendramin                         | Stesura Test <sub>G</sub> di accettazione Piano di Qualifica <sub>G</sub>              | #166       |
| S. Zecchinato                        | Stesura Resoconto economico Piano di Qualifica <sub>G</sub>                            | #167       |
| A. Menegaldo                         | Slide terzo Diario di Bordo                                                            | #161       |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Implementazione del backend del PoC <sub>G</sub>                                       | #11        |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Implementazione del frontend <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub>                         | #22        |
| L. Battistella                       | Validazione <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub>                                          | #37        |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Integrazione <sub>G</sub> e release <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub>                  | #43        |