



DIARIO DI BORDO 3

15 MAGGIO 2026 | UNIVERSITÀ DI PADOVA

- Lorenzo Battistella
- Edoardo De Piccoli
- Davide Facco
- Anna Marini
- Andrea Menegaldo
- Samuele Vendramin
- Simone Zecchinato

ATTIVITÀ COMPLETE

STUDIO TECNOLOGIE E AVVIO LAVORI POC

- approfondimento individuale e in piccoli gruppi con scambio tra chi aveva più e meno esperienza
- avvio lavori al PoC

NORME DI PROGETTO

- stesura definitiva di tutte le sezioni

ANALISI DEI REQUISITI

- chiusura v1.0.0 dopo feedback della proponente

PROSSIMI OBIETTIVI

SVILUPPO POC

- completamento entro questo sprint

PIANO DI QUALIFICA

- consolidamento metriche e strategia di testing

PIANO DI PROGETTO

- consuntivo sprint corrente e ricalibro stime

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE E DUBBI

ALLINEAMENTO INTERNO

- **sottostima ore:** introdotto ruolo Programmatore e sottostima: budget aumentato a consuntivo
- **coesistenza attività:** dopo 4 sprint omogenei abbiamo faticato a gestire insieme documentazione, progettazione e codice.
riorganizzazione ruoli e turni