



## Verbale interno 2026-05-26

### **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                            |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                |
| 1.0.0                  | 2026-05-28 | Approvato | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

## Indice

## 1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-05-26. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma  $\text{Discord}_G$ . La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

## 2 Presenze

| Nome    | Cognome     | Stato    |
|---------|-------------|----------|
| Lorenzo | Battistella | Assente  |
| Edoardo | De Piccoli  | Presente |
| Davide  | Facco       | Presente |
| Anna    | Marini      | Presente |
| Andrea  | Menegaldo   | Presente |
| Samuele | Vendramin   | Assente  |
| Simone  | Zecchinato  | Presente |

## 3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$
2. Pianificazione sviluppo $_G$  PoC $_G$
3. Resoconto Sprint $_G$  4 e rendicontazione ore
4. Pianificazione compiti futuri

## 4 Discussione e decisioni

### 4.1 Rotazione dei ruoli

Prima di stabilire i nuovi ruoli operativi per il quinto sprint $_G$ , il gruppo ha discusso sulla possibilità di aumentare il numero di programmatore $_G$  per agevolare la creazione del PoC $_G$ . A seguito della discussione, il gruppo decide di attivare tre programmatore $_G$ , di rimuovere il ruolo di analista $_G$  e ridurre il ruolo di progettista $_G$  ad una persona. Questa scelta è stata ritenuta necessaria in quanto si sta svolgendo il PoC $_G$  in questo sprint $_G$ .

La ripartizione è stata definita come segue:

| Nome    | Cognome     | Ruolo               |
|---------|-------------|---------------------|
| Lorenzo | Battistella | Verificatore $_G$   |
| Edoardo | De Piccoli  | Programmatore $_G$  |
| Davide  | Facco       | Programmatore $_G$  |
| Anna    | Marini      | Programmatore $_G$  |
| Andrea  | Menegaldo   | Responsabile $_G$   |
| Samuele | Vendramin   | Amministratore $_G$ |
| Simone  | Zecchinato  | Progettista $_G$    |

## 4.2 Pianificazione sviluppo PoC

Riguardo lo svolgimento del PoC<sub>G</sub>, I tre programmatori, in accordo con il gruppo, hanno definito le seguenti linee guida per lo sviluppo<sub>G</sub> del PoC<sub>G</sub>:

### Ordine di sviluppo:

- sviluppo<sub>G</sub> preliminare del back-end e delle API<sub>G</sub>;
- sviluppo<sub>G</sub> del front-end una volta disponibili le API<sub>G</sub> di base;
- integrazione<sub>G</sub> parallela e continua delle due parti.

I programmatori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e a segnalare tempestivamente blocchi o difficoltà al Progettista<sub>G</sub> e al Responsabile<sub>G</sub>

## 4.3 Resoconto dello Sprint 4

Il team ha analizzato l'andamento del quarto Sprint<sub>G</sub>, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. Si è proceduto alla verifica<sub>G</sub> delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente necessarie per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto<sub>G</sub>.

## 4.4 Pianificazione compiti futuri

Il gruppo decide di dare priorità all'inizio del PdQ<sub>G</sub> e del PoC<sub>G</sub> (back-end → front-end → integrazione<sub>G</sub> parallela). Si ribadisce infine la necessità di studio individuale delle tecnologie scelte (Python, React).

## 4.5 Assegnazione attività singole

| Persona Incaricata                   | Task Assegnata                                                        | Link Issue |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Menegaldo                         | Stesura verbale interno 2026-05-28                                    | #158       |
| S. Zecchinato                        | Stesura Piano di Qualifica <sub>G</sub>                               | #159       |
| A. Menegaldo                         | Slide terzo Diario di Bordo                                           | #161       |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Implementazione del backend del PoC <sub>G</sub>                      | #11        |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Implementazione del frontend <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub>        | #22        |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Validazione <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub>                         | #37        |
| E. De Piccoli - D. Facco - A. Marini | Integrazione <sub>G</sub> e release <sub>G</sub> del PoC <sub>G</sub> | #43        |