



DIARIO DI BORDO 1

8 MAGGIO 2026 | UNIVERSITÀ DI PADOVA

Lorenzo Battistella
Edoardo De Piccoli
Davide Facco
Anna Marini
Andrea Menegaldo
Samuele Vendramin
Simone Zecchinato



ATTIVITÀ COMPLETATE

DOCUMENTAZIONE

Redazione iniziale Norme di Progetto, Piano di Progetto e Piano di Qualifica

GESTIONE SPRINT

2 Sprint conclusi; attualmente nello Sprint 3 (rotazione bisettimanale)

ANALISI DEI REQUISITI

Stesura completata, inclusi diagrammi UML

FEEDBACK PROPONENTE

Incontro effettuato il 30/04/2026, gerarchia casi d'uso migliorata

STRUMENTI

Realizzato Mockup dell'interfaccia utente



PROSSIMI OBIETTIVI

APPROVAZIONE FINALE

Invio Analisi dei Requisiti
definitiva alla proponente

SVILUPPO

Inizio dello sviluppo del Proof
of Concept

DOCUMENTAZIONE

Avanzamento Norme di
Progetto, Piano di Progetto,
Piano di Qualifica, redazione
verbali esterni e interni

PIANIFICAZIONE

Resoconto Sprint 3 e
programmazione Sprint 4



DIFFICOLTÀ RISCONTRATE E DUBBI

ORGANIZZAZIONE

Difficoltà nel tracciamento iniziale delle ore produttive in assenza di strumenti dedicati

GESTIONE RUOLI

Difficoltà nel bilanciamento del carico di lavoro tra i membri a causa del limite di un ruolo per persona

