



Verbale interno 2026-06-09

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-11	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Informazioni sulla riunione	1
2	Presenze	1
3	Ordine del giorno	1
4	Discussione e decisioni	1
4.1	Rotazione dei ruoli	1
4.2	Continuazione dello sviluppo del PoC	2
4.3	Resoconto dello Sprint 5	2
4.4	Assegnazione attività singole	2

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-06-09, in apertura del sesto sprint. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Assente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli;
2. Continuazione dello sviluppo del PoC;
3. Resoconto Sprint 5 e rendicontazione ore;
4. Assegnazione attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Considerando che l'obiettivo prioritario di questo sprint è il completamento del PoC, il gruppo ha deciso di proseguire con lo sviluppo dello stesso. Di conseguenza, sono stati assegnati **tre Programmatori** (Davide Facco, Lorenzo Battistella e Andrea Menegaldo), così da terminare il PoC entro la fine dello sprint e poter quindi inoltrare la richiesta di presentazione della **Revisione di Avanzamento (RTB)** entro lo sprint stesso.

Non è stato assegnato alcun *Analista*, poiché non vi è ancora la necessità di mettere mano all'Analisi dei Requisiti.

Per quanto riguarda la *Verifica*, oltre a Samuele Vendramin si è deciso di assegnare il ruolo di *Verificatore* anche a Edoardo De Piccoli (Responsabile). Tale scelta nasce dalla constatazione che, nello scorso sprint, il Responsabile aveva poco da gestire e impiegava le ore rimanenti svolgendo le altre attività necessarie; in questo sprint vi è molto materiale da verificare, sia a livello di documenti sia a livello di codice, motivo per cui si è ritenuto opportuno rafforzare la figura del Verificatore.

La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Programmatore
Edoardo	De Piccoli	Responsabile, Verificatore
Davide	Facco	Programmatore
Anna	Marini	Progettista
Andrea	Menegaldo	Programmatore
Samuele	Vendramin	Verificatore
Simone	Zecchinato	Amministratore

4.2 Continuazione dello sviluppo del PoC

Il gruppo ha stabilito di proseguire con lo sviluppo del PoC, ponendosi come obiettivo il completamento dello stesso entro la fine del sesto sprint, così da poter inoltrare la richiesta di presentazione della RTB entro lo sprint.

Inoltre, si è deciso di redigere un documento informale su *Notion*, condiviso internamente al gruppo, relativo alle tecnologie scelte per il PoC. Tale documento verrà utilizzato come linea guida per la successiva presentazione delle tecnologie al prof. Cardin.

4.3 Resoconto dello Sprint 5

Il team ha analizzato l'andamento del quinto Sprint, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte e procedendo alla rendicontazione delle ore di lavoro di ciascun componente; ulteriori informazioni sono reperibili all'interno del Piano di Progetto.

Complessivamente, lo sprint è andato molto meglio rispetto ai precedenti, in particolare a livello di comunicazione tra i vari componenti del gruppo. Sono state svolte diverse riunioni interne tra piccoli gruppi, utili a far avanzare il lavoro e a favorire l'aiuto reciproco.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin - E. De Piccoli	Revisione completa del documento Analisi dei Requisiti	#179
A. Menegaldo - L. Battistella	Revisione completa del documento Norme di Progetto	#180
S. Zecchinato	Completamento del Piano di Qualifica	#181
S. Vendramin - E. De Piccoli	Revisione del Piano di Qualifica	#182
A. Marini	Piano di Progetto: consuntivo Sprint 5 e preventivo Sprint 6	#183
A. Marini - S. Vendramin - L. Battistella	Documento delle tecnologie per il PoC (Notion)	#186
E. De Piccoli	Stesura verbale interno 2026-06-09	#187