



Verbale interno 2026-04-28

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-28	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione breve
1.0.0	2026-04-28	A. Marini	S. Zecchinato	A. Marini	Approvazione
0.1.0	2026-04-28	A. Marini	S. Zecchinato	-	Prima stesura

Indice

1	Informazioni sulla riunione	3
2	Presenze	3
3	Ordine del giorno	3
4	Discussione e decisioni	3
4.1	Rotazione dei ruoli	3
4.2	Revisione dell'Analisi dei Requisiti	3
4.3	Contatto con il proponente	4
4.4	Resoconto dello Sprint 2	4
4.5	Pianificazione diagrammi UML	4
5	Assegnazione attività singole	4

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-04-28. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord. La riunione si è aperta alle ore 09:30 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Assente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli
2. Revisione bozza Analisi dei Requisiti
3. Richiesta incontro con il proponente
4. Resoconto Sprint 2 e rendicontazione ore
5. Pianificazione diagrammi UML e compiti futuri

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Il gruppo ha stabilito i nuovi ruoli operativi per l'inizio del terzo sprint. La ripartizione è stata definita come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Amministratore
Edoardo	De Piccoli	Analista
Davide	Facco	Analista
Anna	Marini	Responsabile
Andrea	Menegaldo	Analista
Samuele	Vendramin	Analista
Simone	Zecchinato	Verificatore

4.2 Revisione dell'Analisi dei Requisiti

Il gruppo ha effettuato una revisione della bozza dell'Analisi dei Requisiti, procedendo a una rilettura sistematica dei casi d'uso individuati. L'attività è servita a verificare la completa copertura delle funzionalità richieste, validando la struttura del documento prima della sua presentazione formale al proponente.

4.3 Contatto con il proponente

È stata redatta e inviata una comunicazione e-mail a Gregorio Piccoli, referente di Zucchetti, per richiedere un incontro; la finalità dell'incontro è sottoporre al proponente la bozza attuale dell'Analisi dei Requisiti per ottenere feedback diretti, identificare eventuali aree di miglioramento e confermare la corretta interpretazione dei requisiti prima di consolidare il documento.

4.4 Resoconto dello Sprint 2

Il team ha analizzato l'andamento del secondo Sprint, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte. Si è proceduto alla verifica delle ore di lavoro rendicontate da ciascun componente, assicurando la precisione dei dati necessari per il monitoraggio dei costi e dell'avanzamento nel Piano di Progetto.

4.5 Pianificazione diagrammi UML

Il gruppo ha deciso di posticipare la creazione dei diagrammi UML dei casi d'uso a valle dell'incontro con il proponente. Tale scelta è stata presa per ottimizzare il carico di lavoro, evitando la necessità di aggiornare o rifare i diagrammi qualora l'incontro portasse a modifiche nella numerazione o nel contenuto dei casi d'uso stessi.

5 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
D. Facco	Creazione mockup	#106
L. Battistella	Script automazione Glossario	#104
A. Marini	Slide primo Diario di Bordo	#107
A. Marini	Stesura verbale interno 2026-04-28	#105
Analisti	Diagrammi Use Case	#108