

Alla cortese attenzione di
Prof. Tullio Vardanega,
Università degli Studi di Padova



The Bitless, Gruppo 18
thebitless.swe@gmail.com

Lettera di Presentazione RTB

(seconda parte – Prof. Vardanega)

Egregio Prof. Vardanega,

con la presente il gruppo **The Bitless** desidera comunicarLe formalmente la propria intenzione di sottoporsi alla revisione della *Requirements and Technology Baseline*, riguardo il lavoro svolto nell'ambito del progetto proposto dall'azienda **Zucchetti S.p.A.** nel capitolato **C6**, con titolo: "**Second Brain**". Tale candidatura viene presentata a seguito del conseguimento del «semaforo verde», ottenuto dopo il colloquio di valutazione con il docente Cardin, avvenuto in data 01/07/2026, che ha confermato l'idoneità del gruppo a procedere con la seconda parte della revisione.

Nel periodo passato, The Bitless ha implementato un *Proof of Concept*, che abbiamo reso disponibile al seguente link: [Repository PoC](#).

La documentazione completa relativa alla revisione RTB è disponibile sul [sito ufficiale del gruppo](#), oppure direttamente all'interno del [Repository Documentazione](#). All'interno si possono trovare i seguenti documenti:

- Lettera di presentazione RTB (docente Vardanega) (*documento attuale*);
- [Lettera di presentazione RTB \(docente Cardin\)](#);
- [Analisi dei Requisiti v2.0.0](#);
- [Piano di Progetto v1.0.0](#);
- [Piano di Qualifica v1.0.0](#);
- [Norme di Progetto v1.0.0](#);
- [Glossario v1.0.0](#) (disponibile anche come [risorsa web](#));
- Verbali esterni:
 - [Verbale esterno del 2026-06-19](#);
 - [Verbale esterno del 2026-05-14](#);
 - [Verbale esterno del 2026-04-30](#);
 - [Verbale esterno del 2026-04-02](#);
- Verbali interni:

- Verbale interno del 2026-06-23;
- Verbale interno del 2026-06-09;
- Verbale interno del 2026-05-26;
- Verbale interno del 2026-05-20;
- Verbale interno del 2026-05-12;
- Verbale interno del 2026-04-28;
- Verbale interno del 2026-04-14;
- Verbale interno del 2026-04-08;
- Verbale interno del 2026-03-31.

Infine, riconfermiamo la data ultima di consegna del progetto al **30 agosto 2026**, come indicato nella Dichiarazione degli Impegni. Rispetto a quest'ultima, il gruppo ha riallocato 16 ore dal ruolo di Progettista a quello di Amministratore — modifica documentata nel *Piano di Progetto* — aggiornando di conseguenza il costo stimato massimo da **€ 12.860,00** a **€ 12.780,00**.

Cordiali saluti,
The Bitless