



Verbale interno 2026-04-28

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-28	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1 Informazioni sulla riunione

2 Presenze

3 Ordine del giorno

4 Discussione e decisioni

- 4.1 Rotazione dei ruoli
- 4.2 Contatto con la proponente
- 4.3 Resoconto dello Sprint 2
- 4.4 Assegnazione attività singole

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-04-28. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord. La riunione si è aperta alle ore 09:30 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Assente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli;
2. Revisione bozza Analisi dei Requisiti;
3. Richiesta incontro con la proponente;
4. Resoconto Sprint 2 e rendicontazione ore;
5. Pianificazione diagrammi UML e compiti futuri;
6. Assegnazione attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Il gruppo ha stabilito la nuova ripartizione dei ruoli per garantire una copertura delle attività previste dal piano di progetto.

Il team ha concordato l'introduzione della figura del *Progettista*, assegnando questo ruolo a due membri del gruppo. Questa scelta è finalizzata a iniziare, in parallelo alla finalizzazione dell'analisi dei requisiti, la progettazione dei primi mockup dell'interfaccia utente. Inoltre, i membri incaricati avvieranno uno studio iniziale e un'analisi delle tecnologie da adottare per lo sviluppo dell'applicativo.

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Amministratore
Edoardo	De Piccoli	Analista
Davide	Facco	Progettista
Anna	Marini	Responsabile, Analista
Andrea	Menegaldo	Progettista
Samuele	Vendramin	Verificatore
Simone	Zecchinato	Verificatore

4.2 Contatto con la proponente

È stata redatta e inviata una comunicazione e-mail a Gregorio Piccoli, referente di Zucchetti, per richiedere un incontro; la finalità dell'incontro è sottoporre al proponente la bozza attuale dell'Analisi dei Requisiti per ottenere feedback diretti, identificare eventuali aree di miglioramento e confermare la corretta interpretazione dei requisiti prima di consolidare il documento.

4.3 Resoconto dello Sprint 2

Il team ha analizzato l'andamento del secondo Sprint, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte per l'avanzamento del *Piano di Progetto*.

In questa fase, il gruppo ha riscontrato alcune difficoltà operative legate alla raccolta dei tempi spesi da ciascun membro. Questa criticità è emersa chiaramente con i componenti assenti alla riunione: non potendo comunicare subito le proprie ore effettive, si rischiava di rallentare la stesura dei consuntivi orari del gruppo. Si è deciso quindi di implementare un foglio di calcolo condiviso tramite la piattaforma *Google Sheets*. Questo strumento permetterà di inserire i dati in modo asincrono e garantire un monitoraggio più immediato e condiviso dei costi e dei tempi di progetto.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Marini	Stesura verbale interno 2026-04-28	#105
D. Facco	Creazione mockup	#106
L. Battistella	Script automazione Glossario	#104
A. Marini	Slide primo Diario di Bordo	#107
E. De Piccoli - A. Marini	Diagrammi dei Casi d'Uso	#108