



## Verbale interno 2026-06-09

### **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                            |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                |
| 1.0.0                  | 2026-06-11 | Approvato | The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

## Indice

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sulla riunione</b>             | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Presenze</b>                                | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Ordine del giorno</b>                       | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Discussione e decisioni</b>                 | <b>1</b> |
| 4.1      | Rotazione dei ruoli . . . . .                  | 1        |
| 4.2      | Continuazione dello sviluppo del PoC . . . . . | 2        |
| 4.3      | Resoconto dello Sprint 5 . . . . .             | 2        |
| 4.4      | Assegnazione attività singole . . . . .        | 2        |

## 1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-06-09, in apertura del sesto sprint<sub>G</sub>. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord<sub>G</sub>.

## 2 Presenze

| Nome    | Cognome     | Stato    |
|---------|-------------|----------|
| Lorenzo | Battistella | Assente  |
| Edoardo | De Piccoli  | Presente |
| Davide  | Facco       | Presente |
| Anna    | Marini      | Presente |
| Andrea  | Menegaldo   | Presente |
| Samuele | Vendramin   | Presente |
| Simone  | Zecchinato  | Presente |

## 3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli<sub>G</sub>;
2. Continuazione dello sviluppo<sub>G</sub> del PoC<sub>G</sub>;
3. Resoconto Sprint<sub>G</sub> 5 e rendicontazione ore;
4. Assegnazione<sub>G</sub> attività singole.

## 4 Discussione e decisioni

### 4.1 Rotazione dei ruoli

Considerando che l'obiettivo prioritario di questo sprint<sub>G</sub> è il completamento del PoC<sub>G</sub>, il gruppo ha deciso di proseguire con lo sviluppo<sub>G</sub> dello stesso. Di conseguenza, sono stati assegnati **tre Programmatori** (Davide Facco, Lorenzo Battistella e Andrea Menegaldo), così da terminare il PoC<sub>G</sub> entro la fine dello sprint<sub>G</sub> e poter quindi inoltrare la richiesta di presentazione della **Revisione di Avanzamento (RTB)** entro lo sprint<sub>G</sub> stesso.

Non è stato assegnato alcun *Analista*, poiché non vi è ancora la necessità di mettere mano all'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>.

Per quanto riguarda la *Verifica*, oltre a Samuele Vendramin si è deciso di assegnare il ruolo di *Verificatore* anche a Edoardo De Piccoli (Responsabile<sub>G</sub>). Tale scelta nasce dalla constatazione che, nello scorso sprint<sub>G</sub>, il Responsabile<sub>G</sub> aveva poco da gestire e impiegava le ore rimanenti svolgendo le altre attività necessarie; in questo sprint<sub>G</sub> vi è molto materiale da verificare, sia a livello di documenti sia a livello di codice, motivo per cui si è ritenuto opportuno rafforzare la figura del Verificatore<sub>G</sub>.

La ripartizione è stata definita come segue:

| Nome    | Cognome     | Ruolo                                                 |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Lorenzo | Battistella | Programmatore <sub>G</sub>                            |
| Edoardo | De Piccoli  | Responsabile <sub>G</sub> , Verificatore <sub>G</sub> |
| Davide  | Facco       | Programmatore <sub>G</sub>                            |
| Anna    | Marini      | Progettista <sub>G</sub>                              |
| Andrea  | Menegaldo   | Programmatore <sub>G</sub>                            |
| Samuele | Vendramin   | Verificatore <sub>G</sub>                             |
| Simone  | Zecchinato  | Amministratore <sub>G</sub>                           |

## 4.2 Continuazione dello sviluppo del PoC

Il gruppo ha stabilito di proseguire con lo sviluppo<sub>G</sub> del PoC<sub>G</sub>, ponendosi come obiettivo il completamento dello stesso entro la fine del sesto sprint<sub>G</sub>, così da poter inoltrare la richiesta di presentazione della RTB<sub>G</sub> entro lo sprint<sub>G</sub>.

Inoltre, si è deciso di redigere un documento informale su *Notion*, condiviso internamente al gruppo, relativo alle tecnologie scelte per il PoC<sub>G</sub>. Tale documento verrà utilizzato come linea guida per la successiva presentazione delle tecnologie al prof. Cardin.

## 4.3 Resoconto dello Sprint 5

Il team ha analizzato l'andamento del quinto Sprint<sub>G</sub>, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte e procedendo alla rendicontazione delle ore di lavoro di ciascun componente; ulteriori informazioni sono reperibili all'interno del Piano di Progetto<sub>G</sub>.

Complessivamente, lo sprint<sub>G</sub> è andato molto meglio rispetto ai precedenti, in particolare a livello di comunicazione tra i vari componenti del gruppo. Sono state svolte diverse riunioni interne tra piccoli gruppi, utili a far avanzare il lavoro e a favorire l'aiuto reciproco.

## 4.4 Assegnazione attività singole

| Persona Incaricata                        | Task Assegnata                                                                                       | Link Issue |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S. Vendramin - E. De Piccoli              | Revisione completa del documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub>                                  | #179       |
| A. Menegaldo - L. Battistella             | Revisione completa del documento Norme di Progetto <sub>G</sub>                                      | #180       |
| S. Zecchinato                             | Completamento del Piano di Qualifica <sub>G</sub>                                                    | #181       |
| S. Vendramin - E. De Piccoli              | Revisione del Piano di Qualifica <sub>G</sub>                                                        | #182       |
| A. Marini                                 | Piano di Progetto <sub>G</sub> : consuntivo Sprint <sub>G</sub> 5 e preventivo Sprint <sub>G</sub> 6 | #183       |
| A. Marini - S. Vendramin - L. Battistella | Documento delle tecnologie per il PoC <sub>G</sub> (Notion)                                          | #186       |
| E. De Piccoli                             | Stesura verbale interno 2026-06-09                                                                   | #187       |