



DIARIO DI BORDO 4

12 GIUGNO 2026 | UNIVERSITÀ DI PADOVA

Lorenzo Battistella
Edoardo De Piccoli
Davide Facco
Anna Marini
Andrea Menegaldo
Samuele Vendramin
Simone Zecchinato

ATTIVITÀ COMPLETATE

POC

Completata la maggior parte
delle funzionalità previste per il
Proof of Concept.

Continuazione del Piano di Qualifica

Continuazione della stesura
del Piano di Qualifica

PROSSIMI OBIETTIVI

Completamento del POC

Concludere le ultime funzionalità e relativi test del Proof of Concept.

Sviluppo del Piano di Qualifica

Proseguire la stesura del Piano di Qualifica.

Monitoraggio dello Sprint

Verifica dello stato di avanzamento ed eventuale ricalibrazione delle stime

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE E DUBBI

ALLINEAMENTO INTERNO

Il completamento del POC richiederà
più tempo rispetto a quanto stimato
inizialmente.