



Verbale interno 2026-03-31

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-02	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione breve
1.0.0	2026-04-02	S. Vendramin	L. Battistella	L. Battistella	Approvazione
0.8.0	2026-04-02	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Scrittura sezioni
0.1.0	2026-03-31	S. Zecchinato	A. Menegaldo	-	Prima stesura

Indice

1	Informazioni sulla riunione	3
2	Presenze	3
3	Ordine del giorno	3
4	Discussione e decisioni	3
4.1	Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato	3
4.2	Assegnazione dei ruoli	3
4.3	Definizione delle prossime attività	4
4.4	Assegnazione attività singole	4

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-03-31. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord. La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato
2. Assegnazione dei ruoli
3. Definizione delle prossime attività

4 Discussione e decisioni

Di seguito le discussioni e le decisioni prese dal gruppo durante la riunione.

4.1 Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato

Come prima azione da intraprendere dopo l'aggiudicazione del capitolato, il gruppo decide di contattare Zucchetti per informarla dell'avvenuta aggiudicazione al gruppo del capitolato e per decidere i prossimi passi. Viene quindi inviata una mail al referente aziendale *Gregorio Piccoli* per fissare un colloquio.

4.2 Assegnazione dei ruoli

Il gruppo decide di assegnare in maniera casuale ai componenti i ruoli di responsabile, amministratore, analista e verificatore come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Samuele	Vendramin	Responsabile
Andrea	Menegaldo	Verificatore
Anna	Marini	Analista
Edoardo	De Piccoli	Amministratore
Simone	Zecchinato	Analista
Lorenzo	Battistella	Analista
Davide	Facco	Analista

Si decide poi di ruotare i ruoli ogni due settimane.

4.3 Definizione delle prossime attività

Si discute sulle prossime attività da intraprendere:

1. Inizio stesura del glossario
2. Inizio stesura delle norme di progetto
3. Sistemazione del sito web

Innanzitutto si decide di iniziare la stesura dei due documenti denominati *Glossario*, che raccoglie tutti i vocaboli di progetto che risultano di difficile comprensione, e *Norme di Progetto* che raccoglie le varie normative da seguire nel corso del progetto. Vengono assegnate le attività di stesura e, per accogliere questi due nuovi documenti, viene decisa la modifica del sito.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Zecchinato	Stesura verbale interno	#58
Facco - Battistella	Stesura <i>Glossario</i>	#59
Marini - Zecchinato	Stesura <i>Norme di Progetto</i>	#60
E. De Piccoli	Modifiche sito web	#61