



Verbale interno 2026-03-31

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-03	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1 Informazioni sulla riunione

2 Presenze

3 Ordine del giorno

4 Discussione e decisioni

4.1 Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato

4.2 Assegnazione dei ruoli

4.3 Definizione delle prossime attività

4.4 Assegnazione attività singole

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-03-31. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G . La riunione si è aperta alle ore 10:00 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato $_G$
2. Assegnazione $_G$ dei ruoli
3. Definizione delle prossime attività

4 Discussione e decisioni

Di seguito le discussioni e le decisioni prese dal gruppo durante la riunione.

4.1 Contatto con Zucchetti post aggiudicazione capitolato

Come prima azione da intraprendere dopo l'aggiudicazione del capitolato $_G$, il gruppo decide di contattare Zucchetti per informarla dell'avvenuta aggiudicazione al gruppo del capitolato $_G$ e per decidere i prossimi passi. Viene quindi inviata una mail al referente aziendale *Gregorio Piccoli* per fissare un colloquio.

4.2 Assegnazione dei ruoli

Il gruppo decide di assegnare in maniera casuale ai componenti i ruoli di responsabile $_G$, amministratore $_G$, analista $_G$ e verificatore $_G$ come segue:

Nome	Cognome	Ruolo
Samuele	Vendramin	Responsabile $_G$
Andrea	Menegaldo	Verificatore $_G$
Anna	Marini	Analista $_G$
Edoardo	De Piccoli	Amministratore $_G$
Simone	Zecchinato	Analista $_G$
Lorenzo	Battistella	Analista $_G$
Davide	Facco	Analista $_G$

4.3 Definizione delle prossime attività

Durante la riunione, il gruppo ha definito le prossime priorità operative per impostare correttamente il lavoro fin dalle fasi iniziali.

Come prima cosa, si è deciso di iniziare subito la stesura del *Glossario* e delle *Norme di Progetto*. Fissare da subito delle regole interne condivise (come le convenzioni per scrivere il codice, l'uso di Git_G e gli standard per i documenti) è infatti essenziale per lavorare in modo omogeneo ed evitare errori in futuro. Allo stesso tempo, il *Glossario* ci aiuterà a chiarire immediatamente i termini tecnici e di dominio $_G$ del progetto, prevenendo incomprensioni con il cliente nei prossimi incontri.

Successivamente, si è concordato di iniziare l'Analisi dei Requisiti $_G$ partendo dalla stesura della struttura del documento, dell'introduzione e della descrizione generale del prodotto. In un secondo momento, il team avvierà delle sessioni di brainstorming $_G$ per individuare i primi casi d'uso $_G$. Per mantenere il lavoro ordinato, si è scelto di definire sin da subito una gerarchia di base; a questo proposito, gli analisti studieranno la soluzione migliore per gestire tale gerarchia, applicando le relazioni di *include*, *extend* o generalizzazione dove ritenuto più opportuno.

Infine, in vista della produzione dei primi documenti ufficiali, si è deciso di aggiornare e sistemare il sito web del gruppo. L'obiettivo è predisporre in anticipo uno spazio adeguato dove caricare i file non appena saranno approvati internamente, in modo da renderli facilmente accessibili e garantire totale trasparenza verso i committenti.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin	Stesura verbale interno 2026-03-31	#58
D. Facco - L. Battistella	Stesura <i>Glossario</i>	#59
A. Marini - S. Zecchinato	Stesura <i>Norme di Progetto</i>	#60
E. De Piccoli	Modifiche sito web	#61
A. Marini	Struttura Analisi dei Requisiti $_G$	#65
A. Marini	Stesura Introduzione Analisi dei Requisiti $_G$	#71
D. Facco	Stesura Descrizione del prodotto Analisi dei Requisiti $_G$	#70