



Verbale interno 2026-04-08

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-08	Approvato	The Bitless, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1 Informazioni sulla riunione

2 Presenze

3 Ordine del giorno

4 Discussione e decisioni

4.1 Definizione dei Casi d'Uso

4.2 Definizione delle Norme di Progetto

4.3 Pianificazione

4.4 Assegnazione attività singole

1 Informazioni sulla riunione

In data 2026-04-08, il gruppo **The Bitless** si è riunito in modalità telematica attraverso la piattaforma Discord_G. L'incontro ha avuto inizio alle ore 10:00 e si è concluso alle ore 11:15, con l'obiettivo di definire i passi operativi per la redazione della documentazione tecnica.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Presente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Assente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

In questa riunione, il gruppo ha discusso e definito i seguenti punti:

- Definizione dei Casi d'Uso_G, con particolare attenzione alla struttura dei casi d'uso_G da modellare;
- Definizione delle Norme di Progetto_G, con particolare attenzione alla gestione del repository GitHub_G e al flusso di lavoro per le Pull Request_G;
- Pianificazione delle prossime attività;
- Assegnazione_G attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Definizione dei Casi d'Uso

La riunione è iniziata con una sessione di brainstorming_G focalizzata sull'identificazione dei Casi d'Uso_G necessari per lo sviluppo_G dell'applicativo_G. Il gruppo ha analizzato le proposte individuali relative alle funzionalità di editing di base e all'integrazione_G dell'Intelligenza Artificiale.

Il lavoro è partito dal confronto dei casi d'uso_G che ogni componente aveva già segnato e preparato in precedenza in autonomia. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso_G in tre macro-categorie principali:

- **Editing di base:** comprendente le funzioni di formattazione e gestione del testo Markdown_G;
- **Funzionalità AI:** relativa agli strumenti di supporto intelligente alla redazione dei contenuti;
- **Salvataggio e Persistenza_G:** riguardante il salvataggio dei dati e la gestione dei file.

Il team degli analisti ha posto in discussione l'opportunità di adottare o meno una struttura gerarchica complessa. A seguito di una discussione, si è scelto di escludere l'uso di molteplici relazioni di generalizzazione e l'introduzione di casi d'uso_G "padre" astratti. Si è preferito, al contrario, modellare le funzionalità attraverso casi d'uso_G singoli, atomici e ben definiti per ogni azione concreta dell'operatore.

Questa scelta condivisa è stata presa considerando che l'adozione di un approccio basato su macro-contenitori astratti (come, ad esempio, un caso d'uso per la "formattazione del testo") avrebbe generato un'eccessiva scomposizione, arrivando ad avere molte generalizzazioni per ogni singolo caso d'uso. Questo livello di frammentazione avrebbe compromesso la leggibilità del diagramma UML_G, riducendolo a un elenco di micro-operazioni.

4.2 Definizione delle Norme di Progetto

Un'ampia parte della discussione è stata dedicata alla definizione del flusso di lavoro sul repository_G di GitHub_G, stabilendo i criteri formali che confluiranno direttamente all'interno delle *Norme di Progetto* per garantire un tracciamento pulito ed evitare conflitti nel codice:

- **Strategia di Branching:** Si è deciso di adottare un modello strutturato in cui nessun membro del gruppo potrà effettuare commit direttamente sui branch_G principali. Ogni nuova funzionalità, correzione di bug_G o stesura di un documento dovrà essere sviluppata su un branch_G locale dedicato, nominato secondo una convenzione rigida che verrà delineata nelle Norme di Progetto_G.
- **Gestione delle Pull Request:** Per poter integrare il lavoro svolto nel branch_G di sviluppo_G, sarà obbligatorio aprire una *Pull Request*. Il gruppo ha stabilito che nessuna PR_G potrà essere fusa in autonomia dall'autore: ogni modifica dovrà ricevere l'approvazione di almeno un altro membro del team (verificatore_G) che verificherà il rispetto delle norme tipografiche o di codifica.

4.3 Pianificazione

Per quanto riguarda la pianificazione, è stata confermata la prossima riunione interna per martedì 14 aprile. In tale data si procederà alla rotazione dei ruoli_G come previsto dal piano di progetto_G, assicurando l'alternanza delle responsabilità tra i membri del team.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
S. Vendramin	Redazione del verbale del 2026-04-08	#73
A. Marini	Introduzione e Processi Primari - Norme di Progetto _G	#68