



Verbale interno 2026-04-28

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-04-28	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1 Informazioni sulla riunione

2 Presenze

3 Ordine del giorno

4 Discussione e decisioni

- 4.1 Rotazione dei ruoli
- 4.2 Contatto con la proponente
- 4.3 Resoconto dello Sprint 2
- 4.4 Assegnazione attività singole

1 Informazioni sulla riunione

Il presente documento riporta la verbalizzazione della riunione interna al gruppo **The Bitless** avvenuta il 2026-04-28. L'incontro si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma Discord_G . La riunione si è aperta alle ore 09:30 e si è conclusa alle ore 11:00.

2 Presenze

Nome	Cognome	Stato
Lorenzo	Battistella	Presente
Edoardo	De Piccoli	Assente
Davide	Facco	Presente
Anna	Marini	Presente
Andrea	Menegaldo	Presente
Samuele	Vendramin	Presente
Simone	Zecchinato	Presente

3 Ordine del giorno

1. Rotazione dei ruoli $_G$;
2. Revisione bozza Analisi dei Requisiti $_G$;
3. Richiesta incontro con la proponente $_G$;
4. Resoconto Sprint $_G$ 2 e rendicontazione ore;
5. Pianificazione diagrammi UML $_G$ e compiti futuri;
6. Assegnazione $_G$ attività singole.

4 Discussione e decisioni

4.1 Rotazione dei ruoli

Il gruppo ha stabilito la nuova ripartizione dei ruoli per garantire una copertura delle attività previste dal piano di progetto $_G$.

Il team ha concordato l'introduzione della figura del *Progettista*, assegnando questo ruolo a due membri del gruppo. Questa scelta è finalizzata a iniziare, in parallelo alla finalizzazione dell'analisi dei requisiti $_G$, la progettazione dei primi mockup dell'interfaccia utente. Inoltre, i membri incaricati avvieranno uno studio iniziale e un'analisi delle tecnologie da adottare per lo sviluppo $_G$ dell'applicativo.

Nome	Cognome	Ruolo
Lorenzo	Battistella	Amministratore $_G$
Edoardo	De Piccoli	Analista $_G$
Davide	Facco	Progettista $_G$
Anna	Marini	Responsabile $_G$, Analista $_G$
Andrea	Menegaldo	Progettista $_G$
Samuele	Vendramin	Verificatore $_G$
Simone	Zecchinato	Verificatore $_G$

4.2 Contatto con la proponente

È stata redatta e inviata una comunicazione e-mail a Gregorio Piccoli, referente di Zucchetti, per richiedere un incontro; la finalità dell'incontro è sottoporre al proponente_G la bozza attuale dell'Analisi dei Requisiti_G per ottenere feedback_G diretti, identificare eventuali aree di miglioramento e confermare la corretta interpretazione dei requisiti_G prima di consolidare il documento.

4.3 Resoconto dello Sprint 2

Il team ha analizzato l'andamento del secondo Sprint_G, confrontando le attività pianificate con quelle effettivamente svolte per l'avanzamento del *Piano di Progetto*.

In questa fase, il gruppo ha riscontrato alcune difficoltà operative legate alla raccolta dei tempi spesi da ciascun membro. Questa criticità è emersa chiaramente con i componenti assenti alla riunione: non potendo comunicare subito le proprie ore effettive, si rischiava di rallentare la stesura dei consuntivi orari del gruppo. Si è deciso quindi di implementare un foglio di calcolo condiviso tramite la piattaforma *Google Sheets*. Questo strumento permetterà di inserire i dati in modo asincrono e garantire un monitoraggio più immediato e condiviso dei costi e dei tempi di progetto.

4.4 Assegnazione attività singole

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
A. Marini	Stesura verbale interno 2026-04-28	#105
D. Facco	Creazione mockup	#106
L. Battistella	Script automazione Glossario	#104
A. Marini	Slide primo Diario di Bordo	#107
E. De Piccoli - A. Marini	Diagrammi dei Casi d'Uso _G	#108